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ANOTACE  
 
JANICZEK, R., Návrh variant technologického postupu provádění střechy u bytového 
domu. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 
pozemního stavitelství, 2014. 115 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radek Fabian, 
Ph.D. 
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem variant zastřešení bytového domu  
a vyhodnocením těchto návrhů podle ceny, časové náročnosti a tepelně technických 
vlastností.  
Pro zastřešení bytového domu jsou navrženy tři varianty jednoplášťové střechy.  
U těchto variant jsou vypracovány technologické postupy, řádkové harmonogramy, 
položkové rozpočty a tepelně technické posouzení. Na základě vyhodnocení získaných 
parametrů je zvolena vhodná varianta zastřešení. Tato práce také obsahuje technickou 
zprávu řešeného bytového domu a jeho výkresovou dokumentaci. 
Klíčová slova: plochá střecha, technologický postup, bytový dům, návrh variant 
 
ANNOTATION 
 
JANICZEK, R., Proposal of variants of technological process of implementation of a 
roof in a residential house. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty 
 of Civil Engeneering, Department of Civil Engineering, 2014. 115 p. Supervisor: Ing. 
Radek Fabian, Ph.D. 
 
The bachelor thesis deals with the proposal of variants of the roof on residential 
house and evaluation of these proposals by price, time management and technical 
properities.  
There are 3 single-shell roof variants designed for the roof on residential house. For 
these variants were developed technological process, line schedule, budgets and thermo-
technical assessment. The siutable option of roofing has been selected according to 
results. This work also includes technical report on the residential house and its 
technical drawings. 
Keywords: flat roof , technological proces, residential house, proposal of variants 
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Seznam použitého značení 
 
Značení význam jednotky 
AL Hliník 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN Česká technická norma 
EIA Vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
EPS Expandovaný polystyren 
f,Rsi,N Doporučená hodnota teplotního faktoru 
f,Rsi,cr Kritická hodnota teplotního faktoru 
Mc,a Roční množství zkondenzované vodní páry kg/m2,rok 
Mev,a Roční množství odpařitelné vodní páry kg/m2,rok 
Natura 2000 Soustava chráněných území 
NP Nadzemní podlaží   
PD Projektová dokumentace   
PE Polyethylen    
PO Požární ochrana 
PVC-P  Měkčený polyvinylchlorid 
Sb. Sbírky   
SBS Styren-butadien-styren 
TI Tepelná izolace 
ul. Ulice   
UN,20   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla W/(m2*K )  
Urec,20   Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla W/(m2*K)  
Upas,20   Hodnota pro pasivní domy W/(m2*K)  
UV záření Ultrafialové záření 
λD  Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti W/(m*K)  
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce je zaměřená na návrh variant řešení střechy nad bytovým domem. 
Střecha je důležitou součástí objektu. Je to konstrukce ohraničující objekt zpravidla 
shora. Tato konstrukce chrání vnitřní prostor a konstrukce objektu před vnějšími 
povětrnostními vlivy. 
 
Volba střechy může mít významný vliv na cenu, tepelně technické vlastnosti nebo 
na celkový ráz objektu. Volba šikmé nebo ploché střechy zásadně mění vzhled stavby  
a proto je důležité brát v úvahu i architektonické začlenění do okolní zástavby. 
 
Dalším kritériem pro návrh skladby střechy je využití objektu. Návrhy v této práci 
jsou provedeny na bytový dům. Navrženy jsou tři varianty zastřešení plochou 
jednoplášťovou střechou. U všech návrhů jsou vypracovány technologické postupy  
a zároveň jsou střechy porovnány cenově, časově a v tepelně technických vlastnostech. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Tato technická zpráva byla vypracovaná dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.,  
kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. [23] 
 
 
A.1 Identifikační údaje  
 
 
A.1.1 Údaje o stavbě  
  
a) Název stavby:  Bytový dům 
b) Místo stavby: Třinec, Lidická 44, 73961 
Katastrální území: Třinec – Karpentná [663816] 
Parcelní čísla pozemků: 157 
c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby  
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
 
Jméno a příjmení:  Rostislav Janiczek 
Adresa sídla: Ostrava, Opavská 555, 708 00 
Kontakt:  +420 737 774 725 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající:  
 
Jméno a příjmení:  Rostislav Janiczek 
Adresa sídla: Ostrava, Opavská 555, 708 00 
Kontakt:  +420 737 774 725 
  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace:  
 
Jméno a příjmení:  Rostislav Janiczek 
Adresa sídla: Ostrava, Opavská 555, 708 00 
Kontakt:  +420 737 774 725 
Tento projekt byl zpracován jako bakalářská práce studentem VŠB-TUO. 
           
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla,  
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace: 
  
Jméno a příjmení:  Rostislav Janiczek 
Adresa sídla: Ostrava, Opavská 555, 708 00 
Kontakt:  +420 737 774 725 
Tento projekt byl zpracován jako bakalářská práce studentem VŠB-TUO. 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
 
Tento projekt byl vypracován na základě požadavků pro bakalářskou práci. 
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A.3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území:  
 
Stavba se týká parcely č. 157 o celkové výměře 1039m2, která se nachází v Třinci  
na ulici Lidická. Jedná se o parcelu vedenou v katastru nemovitostí jako stavební.  
Na parcele se nenachází žádné jiné stavební objekty. Je zcela nezastavěná a nevyužitá. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  
 
Parcela nezasahuje do chráněných památkových území či přírodních rezervací. Parcela 
je mimo záplavové území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech:  
 
V blízkosti stavby nebyla zjištěna žádná podzemní voda. Odtok dešťové vody 
je sveden do místní kanalizace.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:  
 
Objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. V okolí parcely jsou vystavěny 
objekty stejného nebo podobného využití. 
 
d) údaje o souladu s územním rozhodnutím:  
 
Všechny požadavky, které byly sepsány v územním rozhodnutí, jsou splněny a projekt 
stavby je v souladu s tímto rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
  
Území bude využíváno v souladu s obecnými požadavky, které jsou specifikované 
vyhláškou 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. [24] 
 
 
 
17 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny podle platných zákonů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 
V rámci tohoto projektu nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevy. Vše bylo řešeno 
 dle daných požadavků. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 
Tento projekt je řešený jako samostatný objekt a při jeho řešení nebyly uvažovány 
žádné další investice, které by s územím souvisely nebo ho ovlivňovaly. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru  nemovitostí). 
  
parcela č. 156 
- vlastník: Michal Rohlík  
- bydliště: Hranice, Hromůvka 1889, 351 24 
 
parcela č. 158 
- vlastník: Hyldegarda Velká  
- bydliště: Třinec, Poštovní 1455, 379 61 
 
parcela č. 159 
- vlastník: Richard Srnec  
- bydliště: Třinec, Lidická 45 
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A.4 Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
 
Jedná se o novostavbu.  
 
b) účel užívání stavby:  
 
Částečně podsklepený bytový dům se šesti byty, kde přízemní byty jsou navrženy 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba:  
 
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
 
K této novostavbě se nevztahují žádné jiné předpisy o její ochraně. 
  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
  
Veškerá projektová dokumentace byla provedena v souladu s platnými zákony, 
vyhláškami a normami. 
 
Tento bytový dům má řešený bezbariérový přístup do bytů prvního nadzemního 
podlaží a zároveň jsou tyto byty řešeny k bezbariérovému užívání. Při navrhování těchto 
prostor byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [25] 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů:  
  
Nejsou žádné požadavky, které by vyplývaly z jiných právních předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení:  
 
V rámci tohoto projektu nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevy. Vše bylo řešeno 
 dle daných požadavků. 
 
h) navrhované kapacity stavby:  
 
-
 zastavěná plocha: 252 m2 
-
 obestavěný prostor: 2724,3 m3 
- užitná plocha nadzemních podlaží: 492,63 m2 
-
 užitná plcha podzemních podlaží: 69,75 m2 
-
 Společné prostory v 1.NP  27,78 m2  
 
1.NP byty: Byt.č.1 (1+KK)        53,41 m2 
Byt.č.2  (3+KK)       81,2 m2 
2.NP byty: Byt.č.3 (4+KK)        96,38 m2 
Byt.č.4  (3+KK)       82,63 m2 
3.NP byty: Byt.č.5  (4+KK)       96,38 m2 
Byt.č.6  (3+KK)       82,63 m2 
 
- Počet uživatelů: 20-30 uživatelů 
 
i) základní bilance stavby: 
 
Odhad množství splaškových vod a odhad bilance spotřeby vody: 
 
- Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Činí 35 m3/rok na jednu 
osobu, [26] 
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-
 Při počtu 30 osob bude průměrný denní odtok odpadních vod 2,87 m3, 
- Svod dešťových vod bude napojen do místní kanalizační stoky. 
 
j) základní předpoklady výstavby: 
 
- Přibližná doba výstavby je 10-11 měsíců. 
- Převzetí staveniště proběhne 24.2.2015. 
- Předběžný termín dokončení prací 14.1.2016. 
- Podrobnější údaje viz. časový harmonogram. 
 
k) orientační náklady stavby: 
 
Orientační náklady byly stanoveny položkovým rozpočtem. Orientační cena byla 
stanovena 11 248 000 Kč včetně DPH. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
Objekt je rozdělen na 6 bytových jednotek. Technologická zařízení jsou společná 
pro všechny bytové jednotky a jsou umístěny ve sklepních prostorech. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
B.1 Popis území stavby  
 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
 
Jedná se o rovinný zatravněný pozemek s nízkou křovinatou vegetací,  
který se nachází v městě Třinec, ul. Lidická, parcela č. 157 v katastrálním území  
Třinec – Karpentná [663816]. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:  
 
Pozemek je vhodný pro zahájení výstavby. V oblasti byly provedeny geologické  
a hydrogeologické průzkumy a měření radonu. Nebyla zjištěna žádná podzemní voda. 
Průzkumy nejsou součástí řešeného projektu. 
 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
 
Do stavebního pozemku nezasahují žádná ochranná, ani žádná bezpečnostní pásma. 
Ochranná pásma přípojek budou dodržena dle projektu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  
 
Parcela se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území:  
  
Stavba nebude mít negativní vliv na přilehlé pozemky, či odtokové poměry území. 
Stavba neohrožuje své okolí a není zdrojem emisí a jiných zdraví škodlivých  
a nebezpečných látek. Ve stavbě není žáden životu nebezpečný technologický provoz  
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a ani žádné životu nebezpečné technické zařízení. V rámci výstavby bude kladen důraz 
na omezení hluku, vibrací a znečištění, vytvořené stavební činností dle platných zákonů.  
 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
 
Nejsou žádné požadavky na demolice nebo kácení dřevin. Pouze vyčištění  
a odstranění nízké křovinaté vegetace. 
 
i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):  
 
Bez požadavků. 
 
j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu):  
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu se nacházející na přilehlé ulici 
Lidická. Stejně tak napojení pro pěší. Vjezd na parkoviště u bytového domu bude 
řešený z ulice Poštovní. 
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
 
Jiné související investice nebyly řešeny v rámci tohoto projektu. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
Výstavba bytových jednotek pro bydlení rodin s dětmi. Přízemní byty jsou 
projektovány pro bydlení osob se sníženou pohybovou schopností. 
 
Funkční jednotky:  
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- Sklepní prostory 69,75 m2  
-
 Společné prostory v 1.NP  27,78 m2  
 
1.NP byty: Byt.č.1 (1+KK)        53,41 m2 
Byt.č.2  (3+KK)       81,2 m2 
2.NP byty: Byt.č.3 (4+KK)        96,38 m2 
Byt.č.4  (3+KK)       82,63 m2 
3.NP byty: Byt.č.5  (4+KK)       96,38 m2 
Byt.č.6  (3+KK)       82,63 m2 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:  
 
Tento objekt je navržen tak, aby nevyčníval ve svém okolí, ale zapadal do místní 
architektury a využité daného území. Byl navržen podle požadavků územního plánu. 
 
Jedná se o nově vystavenou obytnou část města. V této části se nacházejí bytové  
a rodinné domy do třech nadzemních podlaží.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  řešení:  
 
Objekt má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Svou výškou nepřevyšuje okolní 
výstavbu. Objekt je obdélníkového tvaru s předsazeným vstupem. Barevnost  
a materiálové řešení pohledových stran je řešeno, tak aby dům zapadal mezi okolní 
výstavbu.  
  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
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Dispozice byla řešena dle obecných zásad pro navrhování obytných místností. 
Stejně tak byla navržena orientace vůči světovým stranám. Jedná se o bytový dům, 
který je projektován na 6 obytných bytových jednotek. Součástí jsou komunikační  
a skladovací prostory.  
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
Budova je projektována pro bezbariérový přístup a bydlení pouze v  1.NP.  
A to v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Jako bezbariérový je také navržen vstup  
do budovy. [25] 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 
V objektu není navržen žáden provoz ohrožující zdraví. V místech, kde hrozí riziko 
pádů, jsou navrženy zábradlí. Stavba byla navržena dle platné legislativy a splňuje  
jak bezpečnostní, tak požární požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 
 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby  
 
a) Stavební řešení: 
 
Tento objekt je řešen jako trojpodlažní zděný konstrukční systém zastřešený plochou 
střechou s vnitřním odvodněním. Tento objekt je založený na betonových pásech. 
Objekt je částečně podsklepený.  
 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
 
Před zahájením výkopu bude sejmutá ornice o tloušťce 0,2m, která bude uložena 
pro terénní úpravy na staveništi. Výkopy budou prováděny dle PD strojně  
a dočišťovány ručně.  
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Základy jsou navrženy jako základové pásy z betonu C20/25. Podzemní část 
obvodového zdiva je vyzděná z keramických tvarovek HELUZ FAMILY 44 2in1  
na HELUZ TM39. Do ložných spár se vloží výztuž MURFOR RND/Z pro ztužení proti 
vodorovnému namáhání od přilehlé zeminy. Nosné konstrukce obvodového pláště  
nad terénem jsou provedeny z keramických tvarovek HELUZ FAMILY 50 2in1  
na HELUZ TM39. Vnitřní nosné zdivo je provedené z keramických tvarovek HELUZ 
P15 na zdící maltu HELUZ. Nosné vnitřní stěny oddělující komunikační prostory  
od bytových prostor, stejně jako zvukově izolační stěny, jsou provedeny z akustických 
tvarovek AKU 30 na zdící maltu HELUZ. Příčky jsou provedeny z keramických 
tvarovek HELUZ 11,5 na zdící maltu HELUZ. Systémový komín pro odkouření 
plynového kondenzačního kotle HELUZ PLYN. 
 
Stropy nad jednotlivými podlažími jsou provedeny systémovým stropem HELUZ 
tl.250mm z POT nosníků a vložek MIAKO vyztužené kari sítí a dobetonovány betonem 
C20/25. Nosná konstrukce ploché střechy je taktéž ze stropního systému HELUZ. 
 
Konstrukce schodiště je řešená jako monolitické schodiště opřené o mezipodestu, 
která je uložena na nosných zdech. Skladby jednotlivých podlah jsou řešené 
v projektové dokumentaci. 
 
V rámci této bakalářské práce byly provedeny tři návrhy variant zastřešené tohoto 
objektu. Jedná se o jednoplášťové střechy: 
 
• Jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev s parozábranou z SBS 
asfaltových pásů, tepelnou izolací z EPS a hydroizolace, je tvořena PVC-P fólií. 
Tato skladba je přitížená stabilizační vrstvou z praného kameniva. 
• Jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev s parozábranou z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů a tepelnou izolací z minerální vaty. 
Hydroizolace je tvořena dvouvrstvým izolačním systémem z asfaltových SBS 
modifikovaných pásů. Tento systém je mechanicky kotvený ke spádové 
silikátové vrstvě. 
• Jednoplášťová střecha duo plus s parotěsnou vrstvou z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů a tepelně izolační vrstvou rozdělenou na izolaci pod 
hydroizolační vrstvou, která je z EPS a tepelnou izolaci nad hydroizolační 
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vrstvou, která je vytvořená z XPS. Tato skladba je přitížená stabilizační vrstvou 
z praného říčního kameniva. 
 
Podrobnější informace jsou obsažené v jednotlivých technologických postupech  
a v části D.1.2 – a. 
 
c) Mechanická odolnost: 
 
Objekt byl navržen ze systémových řešení firmy HELUZ a DEKTRADE. Materiály 
a jejich mechanické a statické vlastnosti jsou certifikované.  
  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
  
Technická zařízení budovy nejsou předmětem této bakalářské práce. 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
 
Objekt byl navržen podle zásad požární bezpečnosti a podle platné legislativy. 
Jednotlivé materiály jsou navrženy dle systémových řešení a odpovídají svými 
vlastnostmi požární bezpečnosti. Vstupní dveře jsou orientovány ve směru úniku.  
 
Vyhodnocení jednotlivých kritérií požární bezpečnosti není předmětem této 
bakalářské práce. Zhodnocení požární bezpečnosti je součástí samostatné části 
projektové dokumentace, která je vyhotovena oprávněnými osobami. 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
 
V rámci této bakalářské práce byly řešeny tepelně technické parametry pouze u střech. 
Kritéria a řešení jsou součástí příloh. 
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b) Energetická náročnost stavby: 
 
Energetické štítky a náročnost nejsou součástí této bakalářské práce. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů: 
 
Posouzení alternativních zdrojů není předmětem této bakalářské práce. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  
 
Stavba je navržena podle platné legislativy a přívody energií, osvětlení, nakládání 
s odpady a další hygienické podmínky jsou předmětem řešení výstavbového projektu  
a jsou zahrnuty v zařízení staveniště. 
 
Stavba neohrožuje své okolí a není zdrojem emisí a jiných zdraví škodlivých  
a nebezpečných látek. Ve stavbě není žáden životu nebezpečný technologický provoz  
a ani žádné životu nebezpečné technické zařízení. Staveniště je ohraničené plotem 
výšky 1,8m. Je nutné dbát na omezení hluku, vibrací a znečištění vytvořené stavební 
činností dle platných zákonů. Všechen stavební odpad musí být zlikvidován v souladu 
s platnými zákony. 
 
 
B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 
Nebyly naměřeny žádné známky výskytu radonu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
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Místo výstavby je na vyvýšeném místě a nebyla zaznamenána hladina podzemní 
vody a ani nebyl zaznamenán výskyt bludných proudů. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
 
Objekt se nenachází v poddolované oblasti a není vystaven vlivům důlní činnosti. 
 
 
 
 
d) Ochrana před hlukem: 
 
Objekt je situován v nové obytné části, kde se nenachází žáden hlučný provoz  
ani průmysl. Proto nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na ochranu  
před hlukem. 
 
e) Protipovodňová opatření: 
 
Stavba se nenachází v povodňové oblasti, proto nejsou stanoveny žádné požadavky 
na speciální opatření. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojení místa technické infrastruktury: 
 
Připojení objektu na stávající sítě bude provedeno z ulice Lidická,  
kde je infrastruktura vedena pod chodníkem. Z této ulice budou napojeny přípojky  
od veřejného vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektrické energie. 
  
V rámci výstavby budou zřízeny pouze dočasné přípojky.  Přípojky, které budou 
určené k zásobování objektu, budou realizované dle časového harmonogramu. 
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Přípojky budou zřízené dle platné legislativy. Dokumentace technické 
infrastruktuře není předmětem této práce. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  
  
Dimenzování přípojek a technického zařízení budovy není předmětem této práce. 
 
 
 
B.4 Dopravní řešení  
 
a) popis dopravního řešení:  
 
U objektu je řešená zpevněná plocha k parkování vozidel. Přístup k téhle parkovací 
ploše je z ulice Poštovní a je zabezpečen bránou. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
 
V místě výstavby je řešená místní komunikace, která je zpřístupněna z ulice 
Poštovní. Na tuto komunikaci bude zřízen výjezd z parkovací plochy opatřený 
uzamykatelnou bránou. Všechny místní komunikace budou zachovány. 
 
c) doprava v klidu:  
 
Není předmětem u řešeného objektu. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Chodník pro pěší komunikaci bude zřízený z ulice Lidická a na pozemku bude 
propojen i s parkovacími plochami. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy 
 
terénní úpravy budou provedeny ze sejmuté ornice. Tyto úpravy se provedou  
po dokončení zpevněných ploch podle projektové dokumentace.  
 
 
 
 
b) použité vegetační prvky 
 
po dokončení terénních úprav bude oseta nová travní směs. Jiné vegetační úpravy 
nejsou předmětem řešení projektu. 
 
c) biotechnická opatření 
 
nejsou řešena žádná biotechnická opatření. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  
 
Stavba neovlivňuje dosavadní podmínky prostředí. Vše je řešeno podle platných 
legislativních předpisů. V objektu se nenachází žádný provoz ovlivňující životní 
prostředí ve svém okolí.  
 
  
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  
 
Výstavbou nebudou narušeny žádné přírodní ekosystémy. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  
 
Stavba se nenachází v žádné chráněné oblasti a nemá na ní ani vliv.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  
  
Nebylo provedeno zjišťovací řízení. Stavba nemá negativní vliv na životní 
prostředí. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  
 
Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem.  
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
 
Při výstavbě musí být staveniště zabezpečeno oplocením. Stavba v průběhu užívání 
nebude vystavovat okolní obyvatele žádným rizikům. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 
Pro napojení staveniště budou zřízeny dočasné přípojky na veřejný vodovod  
a místní elektrické vedení.  
 
Součástí staveništního vedení je staveništní rozvaděč, který je opatřen 
elektroměrem. Na vodovodní přípojce bude umístěn vodoměr, od kterého bude voda 
vedená staveništním vedením ke spotřebičům. 
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Stanovení spotřeby médií není předmětem této práce. 
 
b) odvodnění staveniště: 
 
Pro odvodnění staveniště nebyly specifikované žádné požadavky,  
proto se odvodnění staveniště neřeší. N staveništi je dostatečná plocha ke vsakování 
dešťové vody. 
 
 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  
 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude zřízeno z ulice Lidická,  
kde bude opatřeno uzamykatelnou bránou. Na staveništi bude zřízeno místo pro otočení 
strojů. Pro napojení technické infrastruktury budou zřízené dočasné přípojky. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 
 
Výstavba by neměla mít vliv na okolní pozemky. U vjezdu na staveniště bude 
umístěno místo k omývání podvozků. V případě znečištění komunikací bude probíhat 
jejich čištění. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin:  
 
Nebude nutné provádět asanace, demolice nebo kácet stromy v okolí staveniště. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):  
 
Zařízení staveniště je navrženo v rámci pozemku a nebude potřeba zřizovat zábory. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  
jejich likvidace: 
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Nejsou stanoveny žádné podmínky pro množství odpadu nebo emisí při výstavbě. 
Odpady se budou likvidovat podle výrobců jednotlivých materiálů a podle platné 
legislativy. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin: 
 
Ornice bude sejmuta dozerem a uložena na staveništi dle výkresu v jižním rohu 
pozemku. Bude uložena do výšky dvou metrů, tak aby nedocházelo k sesouvání. 
Velikost skládky je 8,9x10m a sklonitost stran je 1:1. Celkový objem skládky podle 
navržených rozměrů činí cca 118m3. 
 
Všechna ostatní odtěžená zemina o objemu 817,8 m3 bude odvezena ze staveniště 
na skládku. Podle PD je nutno po provedení prací zpětně dovézt pro zásyp cca 436,7 m3 
zeminy. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
Stavba bude provedena v souladu s platnými vyhláškami a zákony. Na stavbě 
budou použity pouze materiály splňující požadavky norem a certifikovaná materiály. 
Stavba neohrožuje své okolí a není zdrojem emisí a jiných zdraví škodlivých  
a nebezpečných látek. Ve stavbě není žáden životu nebezpečný technologický provoz  
a ani žádné životu nebezpečné technické zařízení. Staveniště je ohraničené plotem 
výšky 1,8m. Je nutné dbát na omezení hluku, vibrací a znečištění vytvořené stavební 
činností dle platných zákonů. Všechen stavební odpad musí být zlikvidován v souladu 
s platnými zákony. 
 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
 
Při prováděných pracích budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni 
pracovníci musí být proškolení BOZP. Stavbu bude provádět pouze jeden dodavatel, 
proto nemusí být podle platných zákonů stanoven koordinátor. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 
Výstavba nebude omezovat v provozu jiné objekty.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
 
Staveništní vozovka komunikace je z železobetonových silničních panelů 
osazovaných do štěrkopískového lože. Rozměry panelů jsou 1x3x0,15m. Celkem 123 
panelů. 
 
Z důvodů neprůjezdnosti staveniště nebylo možno navrhnout objízdnou 
komunikaci, proto je navrženo obratiště, na kterém budou schopny použité dopravní 
prostředky otočit se. Zároveň obratiště slouží k bezproblémové výměně zásobníků  
na suché směsi. Pro autojeřáb a domíchávače je navrhnutá zpevněná plocha tak,  
aby byly v dostatečné blízkosti od objektu a místa ukládání a zároveň tak,  
aby nepřekážely dalším vozidlům. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
 
Nebyly shledány žádné speciální podmínky. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 
Postup výstavby bude probíhat podle projektové dokumentace a časových 
harmonogramů. Rozhodující a důležité termíny jsou stanoveny ve smlouvě o dílo. 
 
 
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
Tato část technické zprávy není předmětem řešení této bakalářské práce. 
 
 
 
35 
 
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH  
     A    TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
 
D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 
a) Technická zpráva: 
 
Tento bytový dům byl navržen půdorysně ve tvaru obdélníku s předsazeným 
vchodem. Přízemní byty jsou navrženy pro užívání osob s omezenou pohyblivostí.  
Tyto byty mají v tomtéž patře navrženy prostory pro skladování, případně pro odložení 
vozíků a podobně. Ostatní byty mají tyto skladovací prostory navrženy ve sklepních 
místnostech. Byty jsou v jednotlivých podlažích odděleny komunikačními prostory.  
 
Jednotlivé pokoje byly orientovány na světové strany podle jejich využití během 
dne. Místnosti jako jsou obývací pokoje a kuchyně jsou orientovány na jihozápad. 
Dětské pokoje včetně ložnice jsou orientované na severovýchod. U třípokojového bytu 
ve druhém a třetím nadzemním podlaží je ložnice orientovaná k jihozápadní straně. 
Vstup do budovy je navržen jihozápadní strany od ulice Lidická. 
 
Tento objekt je navržen jako zděný s částečným podsklepením a plochou střechou. 
Pozemek se nachází v klidné obytné zóně, kde není potřeba navrhovat žádné speciální 
opatření proti hluku, vibracím nebo jiným nepříznivým vlivům způsobených dopravou 
nebo jiným provozem nebo průmyslem. Na pozemku ani v okolí se nenachází žádné 
jiné objekty nebo stromy, které by mohly objekt přistínit. 
 
b) Výkresová část: 
 
Výkresová část architektonického řešení objektu není předmětem této bakalářské 
práce. Výpis přiložených výkresů je v seznamu příloh. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Na pozemku nebyl zjištěn výskyt radonu. Při průzkumy nebyla zjištěna podzemní 
voda ani nebyly zaznamenány žádné bludné proudy. Při projekci byly zhodnoceny také 
výsledky průzkumů ze sousedních pozemků. 
 
Před zahájením výkopu bude sejmutá ornice o tloušťce 0,2m, která bude uložena 
pro terénní úpravy na staveništi. Výkopy budou prováděny dle projektové dokumentace 
strojně a dočišťovány ručně. Objekt je navržen jako částečné podsklepený. Hrany 
výkopů proti sesuvu budou zajištěny svahováním podle projektové dokumentace.  
Na pozemku se nachází propustná zemina. 
 
Tento objekt byl navržen na základě podkladů firmy HELUZ s využitém jejich 
systémových řešení a materiálů. 
 
Základy jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C20/25. Podrobné 
řešení základových pásů je řešeno v projektové dokumentaci. 
 
 Podzemní část obvodového zdiva je vyzděná z keramických tvarovek HELUZ 
FAMILY 44 2in1 na HELUZ TM39. Do ložných spár se vloží výztuž MURFOR 
RND/Z pro ztužení proti vodorovnému namáhání od přilehlé zeminy. Celá svislá 
konstrukce pod terénem je navržena takto: 
 
- ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L tl.60mm 
- FATRAFOL 803/V + FATRATEX 
- HELUZ FAMILY 50 2in1/ zdící malta HELUZ s výztuží MURFOR RND/Z 
v každé druhé ložné spáře 
- Vnitřní omítka HELUZ  
 
37 
 
Hydroizolace spodní stavby je provedena fóliovým systémem FATRAFOL 803/V. 
Jedná se o hydroizolační fólii určenou k izolaci spodní stavby. Je to nevyztužená 
hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu PVC-P. [15] 
 
Nosné konstrukce obvodového pláště nad terénem jsou provedeny z keramických 
tvarovek HELUZ FAMILY 50 2in1 na HELUZ TM39. Vnitřní nosné zdivo  
je provedené z keramických tvarovek HELUZ P15 na zdící maltu HELUZ. Nosné 
vnitřní stěny oddělující komunikační prostory od bytových prostor, stejně jako zvukově 
izolační stěny, jsou provedeny z akustických tvarovek AKU 30 na zdící maltu HELUZ.  
 
Příčky jsou provedeny z keramických tvarovek HELUZ 11,5 na zdící maltu 
HELUZ. Systémový komín pro odkouření plynového kondenzačního kotle HELUZ 
PLYN. 
 
Stropy nad jednotlivými podlažími jsou provedeny systémovým stropem HELUZ 
tl.250mm z POT nosníků a vložek MIAKO vyztužené kari sítí a dobetonovány betonem 
C20/25. Nosná konstrukce ploché střechy je taktéž ze stropního systému HELUZ. 
 
Konstrukce schodiště je řešená jako monolitické schodiště opřené o mezipodestu, 
které je uložené na nosných zdech. V nadzemních podlažích jsou navrženy 
dvouramenné schodiště s mezipodestou. V každém rameni je 9 stupů. Schodiště  
do suterénu je také o dvou ramenech, z nichž jedno má 9 a jedno 8 stupňů. Tohle řešení 
bylo použito z důvodu jiné konstrukční výšky. 
 
Skladby jednotlivých podlah jsou navrženy podle systémového řešení ISOVER.  
 
Konkrétní použité skladby: 
 
Skladba S1: 
• Keramická dlažba tl.8mm, 
• Cementové lepidlo CERESIT CLASIC tl.4mm, 
• Cementová mazanina s KARI sítí tl.40mm, 
• Separační PE fólie, 
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• Tepelná izolace ISOVER EPS GREY 100 tl.100mm, 
• Hydroizolace FATRAFOL 803/V, 
• Podkladní beton prostý tl.150mm. 
 
Skladba S2: 
 
• Keramická dlažba tl.8mm, 
• Cementové lepidlo CERESIT CLASIC tl.4mm, 
• Cementová mazanina s KARI sítí tl.40mm, 
• Separační PE fólie, 
• ISOVER N tl.40mm, 
• Strop HELUZ tl.250mm. 
 
Skladba S3: 
 
• Laminátová podlaha tl.9mm, 
• MIRELON tl.2mm, 
• Cementová mazanina s KARI sítí tl.40mm, 
• Separační PE fólie, 
• Tepelná izolace ISOVER EPS GREY 100 tl.100mm, 
• Strop HELUZ tl.250mm. 
 
Skladba S4: 
 
• Laminátová podlaha tl.9mm, 
• MIRELON tl.2mm, 
• Cementová mazanina s KARI sítí tl.40mm, 
• Separační PE fólie, 
• ISOVER N tl.40mm, 
• Strop HELUZ tl.250mm. 
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Skladba S5: 
 
• Keramická dlažba tl.8mm, 
• Cementové lepidlo CERESIT CLASSIC tl.4mm, 
• Cementová mazanina s KARI sítí tl.40mm, 
• Separační PE fólie, 
• Tepelná izolace ISOVER EPS GREY 100 tl.100mm, 
• Strop HELUZ tl.250mm. 
 
Skladba S6: 
 
• Laminátová podlaha tl.9mm, 
• MIRELON tl.2mm, 
• Cementová mazanina s KARI sítí tl.40mm, 
• Separační PE fólie, 
• Tepelná izolace ISOVER EPS GREY 100 tl.100mm, 
• Hydroizolace FATRAFOL 803/V, 
• Podkladní beton prostý tl.150mm. 
 
V rámci této bakalářské práce byly provedeny tři návrhy variant zastřešené tohoto 
objektu. Jednotlivé vrstvy jsou řazeny od interiéru. Jedná se o jednoplášťové střechy: 
 
Skladba 1: 
 
• Penetrační emulze: DEKPRIMER, 
• Parotěsnící Vrstva: Pásy z SBS asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
• Tepelná izolace: Spádové klínky EPS 100 S + Tepelně izolační desky EPS, 
• Separační textilie: FILTEK 300, 
• Hydroizolační fólie PVC-P: DEKPLAN 77, 
• Ochranná textilie: FILTEK 500, 
• Stabilizační a ochranná vrstva: Prané říční kamenivo frakce 16-32mm. 
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Skladba 2: 
 
• Penetrace: DEKPRIMER, 
• Parozábrana: GLASTEK AL 40 MINERAL, 
• Drenážní rohož: DEKDREN P900, 
• Tepelná izolace: ISOVER S + ISOVER T, 
• Spodní hydroizolační pás: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
• Horní hydroizolační pás: ELASTEK 40 COMBI modrozelený. 
 
Skladba 3: 
 
• Penetrační emulze: DEKPRIMER, 
• Parozábrana: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
• Tepelná izolace: Spádové klínky EPS 100 S , 
• Separační textilie: FILTEK 300, 
• Hydroizolační fólie PVC-P: DEKPLAN 77, 
• Drenážní rohož: DEKDREN P900, 
• Tepelná izolace: STYRODUR 3035 CS, 
• Ochranná textilie: FILTEK 500, 
• Stabilizační a ochranná vrstva: Prané říční kamenivo frakce 16-32mm. 
 
Podrobnější informace jsou obsažené v jednotlivých technologických postupech. 
 
Vnější omítky budou zhotoveny z tepelně izolační omítky HELUZ TO. Sokly 
budou natřeny silikonovým nátěrem proti ostřikující vodě. Jako vnitřní omítky budou 
zřízeny vápenocementové hladké omítky HELUZ. 
 
Okenní výplně jsou navržené plastové izolační trojskla.  
 
Klempířské výrobky budou zhotoveny podle projektové dokumentace. Na střeše 
budou použity systémové prvky VIPLANYL. 
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Ve střešní konstrukci je navržen střešní výlez ROTO, který je dostupný z chodby 
v posledním podlaží. Tento výlez je opatřen výsuvným žebříkem. 
 
V rámci objektu bude zřízena zpevněna plocha k parkování s přístupem k místní 
komunikaci z ulice Poštovní. Komunikace pro pěší je přístupná z ulice Lidická. Vstupy 
budou opatřeny zamykatelnou brankou výšky 1,8m.  
 
b) Výkresová část 
 
Výpis výkresů této bakalářské práce je zahrnut v seznamu příloh. 
 
c) Statické posouzení 
 
Tento objekt byl navržen ze systémových řešení firmy HELUZ. Statické posouzení 
k této stavbě není předmětem této práce. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 
Plán kontrol není předmětem této práce. 
 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Požární bezpečnost není předmětem řešení této bakalářské práce. 
 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
Technické zařízení budovy není předmětem této bakalářské práce. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
Dokumentace pro technické řešení a jednotlivé technologie navržené v objektu není 
předmětem této bakalářské práce. 
 
 
E Dokladová část 
 
Tyto stanoviska a podklady nejsou předmětem této bakalářské práce. 
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TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
 
 
JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA S HYDROIZOLACÍ 
Z PVC-P FÓLIE 
 
 
1. Obecné informace  
 
 
1.1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům 
Místo stavby: Třinec, Lidická 44, 73961 
 Katastrální území: Třinec – Karpentná [663816] 
 Parcelní číslo pozemku: 157 
 
Jedná se o částečně podsklepený objekt o třech podlažích. Objekt je navržen  
a bude využíván jako bytový dům o šesti bytech. Dva přízemní byty jsou navrženy jako 
bezbariérové. 
 
Na jednoduché základové podmínky byly navrženy železobetonové pásy. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří systémové zdivo HELUZ. Na objektu je navržená plochá 
střecha s vnitřním odvodněním. Objekt je obdélníkového tvaru o rozloze 252m2. Stavba 
je na parcele č. 157 o rozloze 1650m2. Jedná se o parcelu, která se nachází na ulici 
Lidická v Třinci. Na parcele se nenachází žádný jiný stavební objekt. V blízkosti stavby 
nebyla zjištěna žádná podzemní voda. Odtok dešťové vody je sveden do místní 
kanalizace. Parcela nezasahuje do chráněných památkových území či přírodních 
rezervací. Parcela je mimo záplavové území. V rámci hrubé výstavby bytového domu 
nebudou potřebné dočasné zábory ploch jiných vlastníků. 
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Příjezd ke staveništi je možný po dvou komunikacích. Ze severovýchodní strany  
ul. Poštovní a z jihovýchodní strany ul. Lidická. Přístup na staveniště bude zřízen  
z ul. Lidické a bude opatřen uzamykatelnou bránou.  
 
 
1.2. Obecné informace o řešeném procesu 
 
Předmětem řešení této práce je technologický postup střešního pláště. Na objektu  
je navržena plochá střecha s vnitřním odvodněním. Odvodnění zajistí dvě střešní vpusti 
schopné odvézt srážkovou vodu z celé plochy střechy. Střešní plášť je navržen podle 
systémového řešení firmy DEK a.s. Tento technologický postup řeší technologii 
střešního pláště DEKROOF 08. Jedná se o jednoplášťovou střechu s klasickým pořadím 
vrstev přitíženou stabilizační vrstvou. Hlavní izolační vrstvu tvoří PVC-P fólie 
DEKPLAN 77. 
 
 
2. Materiály 
 
2.1. Výpis materiálů jednotlivých vrstev jednoplášťové střechy: 
 
• Penetrační emulze: DEKPRIMER 
• Parotěsnící vrstva: Pásy z SBS asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Tepelná izolace: Spádové klínky EPS 100 S + Tepelně izolační desky EPS 
• Separační textilie: FILTEK 300 
• Hydroizolační fólie PVC-P: DEKPLAN 77 
• Ochranná textilie: FILTEK 500 
• Stabilizační a ochranná vrstva: Prané říční kamenivo frakce 16-32mm 
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Obr. č. 1 - skladba střešního pláště [8] 
 
 
2.2. Popis jednotlivých materiálů 
 
• DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Tato emulse 
bude použita jako penetrační nátěr na betonový povrch stropu HELUZ. Emulse zvyšuje 
přilnavost modifikovaných asfaltových pásů k podkladu. [1] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační pás vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200g/m2, která dává pásu vysokou pevnost.  
Na horním povrchu je pás opatřen separačním posypem a na spodním povrchu PE fólií. 
Pásy vytvářejí ve skladbě parotěsnou popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu. [1] 
 
• EPS 100 S 
Jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tlusté 
100mm. Desky EPS se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární 
bezpečností. Jde o desky s běžnými požadavky na zatížení tlakem. [2] 
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 Spád střešního pláště bude proveden v rámci tepelně izolační vrstvy  
a to spádovými klíny z EPS. 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
  jednotka hodnota 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W*m-1*K-1 0,037 
Objemová hmotnost kg*m-3 18-23 
Třída reakce na oheň - E 
Faktor difuzního odporu µ - 30-70 
Tab. č. 1- technické parametry EPS [2] 
 
• FILTEK 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevněná vpichováním. Je vyrobena  
z polypropylenu. Textilie je odolná vůči plísním bakteriím a běžným chemikáliím. 
Nemá negativní vliv na vodu a částečně odolává UV záření. [1] 
 
FILTEK 300 je ve skladbě použita jako separační vrstva. Odděluje pěnový 
polystyren od hydroizolační fólie z měkčeného PVC. [1] 
 
FILTEK 500 je ve skladbě použita jako ochranná vrstva. Chrání hydroizolační vrstvu 
před mechanickým poškozením od násypu a zároveň před povětrnostními vlivy. [1] 
 
• DEKPLAN 77 
Tato fólie je vyrobena z měkčeného PVC. Pro navrženou skladbu střešního pláště  
je navržena fólie DEKPLAN 77, která je vyztužená skleněnou vložkou. Folie o tloušťce 
1,5mm je stabilizovaná k podkladu přitížením.  Fólie se volně klade a musí být 
celoplošně zakrytá a přitížená, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým 
změnám fólie. Jako vrstva pro stabilizaci bude použitý násyp kameniva. [1] 
 
• PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32mm 
Hlavní funkcí kameniva je vytvoření vrstvy pro přitížené skladby střešního pláště. 
Jedná se o kamenivo, které je po vytěžená prané v bubnové pračce. Podíl odplavitelných 
složek je do 2%. [3] 
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2.3. Primární doprava 
 
Materiály budou na stavbu dováženy pomocí nákladního automobilu, který bude 
vybaven hydraulickou rukou pro naložení a vyložení materiálu.  
 
Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 bude převážená na stojato, zabalena 
v originálních baleních od výrobce tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli mechanickému 
poškození nebo znečištění. Asfaltové pásy GLASTEK budou uloženy v rolích na paletě 
na stojato a zajištěny PE fólií. Geotextílie FILTEK je svinuta do rolí a musí být 
zabalena v originálních baleních výrobce, aby nedošlo k jejímu mechanickému 
poškození nebo jejímu znečištění. [1] 
 
Tepelná izolace EPS bude uložena na paletách a zajištěná PE fólií. [2] 
 
 
Balení Hmotnost Velikost balení 
DEKPRIMER plastová nádoba 25kg - 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 20 rolí/paleta 34kg/role 1000mm(délka role) 
EPS 100 S  5ks/balení - 1000x500x500mm 
FILTEK 300 role 30kg 2000mm(délka role) 
DEKPLAN 77 role 55,35kg 2005mm(délka role) 
FILTEK 500 role 25kg 2000mm(délka role) 
Tab. č. 2- balení materiálů [2], [3] 
 
 
2.4. Sekundární doprava 
 
Na staveništi bude materiál přepravován pomocí staveništního výtahu. Další 
možností je využití autojeřábu. Proto musí být materiály určené k přepravě jeřábem 
naskladněny tak, aby byly v dosahu jeho ramene. Prané kamenivo bude na střechu 
přečerpáno čerpadlem. 
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2.5. Skladování 
 
• DEKPRIMER 
Asfaltovou emulsi je nutno uchovat v suchých krytých skladech. Je třeba ji chránit 
před vodou, vlhkem a mrazem. Skladování je 6 měsíců od data výroby v originálně 
uzavřených obalech. [1] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Role budou uloženy v suchém krytém skladu. Role pásů se musí skladovat ve svislé 
poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. [1] 
 
• EPS 100 S 
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu bude uskladněna v krytém větraném skladu, 
tak aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Musí se zajistit, aby nebyla vystavena 
dlouhodobému slunečnímu záření. Podklad musí být bez nečistot. Izolace by neměla 
přijít do kontaktu s organickými rozpouštědly a ani by neměla být skladována v jejich 
přítomnosti. [2] 
 
• FILTEK 
Geotextilie bude uskladněna v uzavřeném skladu pro ochranu před povětrnostními 
vlivy, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.  
 
• DEKPLAN 77 
Hydroizolační fólie musí být skladovány ve svislé poloze na suchém místě 
chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. Povrch skladovací musí být čistý  
a bez nečistot, aby nedošlo k mechanickému poškození nebo znečištění fólie. [4] 
 
• PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32mm 
Kamenivo je baleno do pytlů o hmotnosti 1t. Kamenivo bude na zpevněné ploše tak, 
aby nedošlo k jeho znečištění a byl umožněn přístup k jeho přemístění. [3] 
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3. Připravenost a převzetí pracoviště 
 
 
3.1. Připravenost staveniště 
 
Pro započetí prací na střešním plášti musí být vhodně zařízené staveniště dle 
projektu zařízení staveniště. Je nutné, aby bylo staveniště opatřeno přívodem elektrické 
energie a vody.   
 
Pro naskladnění materiálů musí být vytvořeny vhodné skládky dle projektové 
dokumentace a zároveň musí být tyto skládky vhodně umístěny pro snadnou manipulaci 
s materiály.  
 
Od přilehlých parcel č. 158 a č. 159 jsou již zřízeny ploty v. 1,8m. Je nutné,  
aby bylo zřízeno provizorní oplocení z mobilních ocelových dílů s výpletem,  
které jsou osazeny do betonových patek ze zbylých dvou přilehlých stran a to k ulici 
Poštovní  
a k ulici Lidická. Výška plotu musí mít min. 1,8m. Vjezd na staveniště bude zřízen 
z ulice Lidická dle PD. 
 
Staveništní vozovka komunikace je z železobetonových silničních panelů 
osazovaných do štěrkopískového lože dle výkresu zařízení staveniště. Rozměry panelů 
jsou 1x3x0,15m. 
 
Na staveništi je vyčleněn prostor dle PD pro shromažďování staveništního odpadu. 
Na odpad budou přistaveny dva kontejnery. Je nutno je umístit tak, aby nepřekážely 
provozu a zároveň šly bez problémů vyvézt na skládku. 
Pro staveništní dopravu musí být zřízen staveništní výtah nebo přistaven autojeřáb 
s dostatečným výložným ramenem. 
Pro započetí prací musí být hotovy všechny svislé nosné konstrukce. Zároveň musí 
být hotovy všechny stropy včetně stropu nad posledním podlažím, který musí být 
dostatečně únosný. Musí být zřízeny všechny prostupy stropem a konstrukce vytvořené 
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nad střešní rovinou, jako jsou vyzděné atiky, komín, osazené větrací komínky, zřízený 
výstup na střechu, vpusti a podobně.  
 
 
3.2. Převzetí pracoviště 
 
Staveniště přebírá stavbyvedoucí nebo ho provede mistr čety, která bude střešní 
konstrukci realizovat.  
 
Je nutné provést kontrolu správnosti provedení předchozích prací a konstrukcí  
dle projektové dokumentace. Nutné je provést kontrolu hlavně u konstrukcí, které 
budou danou činností zakryty, což je stropní konstrukce posledního podlaží včetně 
prostupů a konstrukcí vystupující nad rovinu stropní konstrukce. 
 
Je nutné zkontrolovat, zda nejsou konstrukce mechanicky poškozené nebo 
znečištěné. Dále proběhne výškové zaměřené konstrukcí, zda jsou provedeny dle 
projektové dokumentace. U stropu je nutné prověřit, zda je betonová zálivka dostatečně 
únosná a suchá. 
 
Zápis o provedení kontrol a převzetí staveniště provede stavbyvedoucí nebo osoba 
k tomu pověřená do stavebního deníku. 
 
 
4. Pracovní podmínky 
 
Kolem budovy bude zřízeno lešení, kolem kterého musí být zřízeno ochranné 
pásmo minimálně 1,5m z důvodu případného pádu předmětů z výšky. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP a zároveň musí být obeznámení s jednotlivými 
technologickými postupy. Pro jednotlivé pracovní činnosti musí mít každý pracovník 
školení, a pokud je požadováno, tak i potřebné povolení. [5] 
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Práce musí být přerušeny z bezpečnostních důvodů, pokud je:  
 
• Teplota vzduchu nižší než -10˚C, 
• Viditelnost menší než 30m, 
• Rychlost větru větší než 10,7m/s, 
• Déšť, bouřka, tvoří se námrazy nebo sněží. [5] 
 
Jednotlivé materiály mají své podmínky pokládky, které jsou dány jejich výrobcem: 
 
• DEKPRIMER 
Je nutné zajistit suchý a čistý podklad. Zpracovává se za suchého počasí při teplotě 
podkladu minimálně +5˚C. [1] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Pro dodržení kvalitní pokládky pásů je doporučená minimální teplota 5˚C.  
Tyto modifikované pásy jsou zpracovatelné až do -25˚C, proto je možno pracovat  
i za nižších teplot než 5˚C, ale je nutno zajistit ohřev podkladu a zajistit pracovní 
podmínky pro dělníky. Naopak při vysokých teplotách podkladu, kdy povrchová teplota 
dosahuje až 50˚C a více, hrozí, že se do pásů zabuduje nežádoucí napětí z důvodu 
teplotní roztažnosti. Doporučená povrchová teplota podkladu je pod 50˚C, což dosahuje 
podklad přibližně při 25˚C ve stínu. [6] 
 
• DEKPLAN 77 
Pro svařování folií DEKPLAN 77 se doporučuje teplota vyšší než  5˚C. Při nízkých 
teplotách je nutné skladovat role v temperovaných skladech, kde je alespoň 15˚C  
a zároveň je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu izolace. Pokud  
je teplota pokládaného materiálu okolo 5˚C a méně může dojít ke zvlnění. V případě 
nízkých teplot je nutné zajistit vhodné pracovní podmínky, například vytvořit mobilní 
temperovaný sklad. [4] 
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5. Pracovní postup 
 
Pracovní postup bude proveden v záběrech po jednotlivých vrstvách střešního 
pláště. Pokud jsou hotovy kontroly předešlých prací a podklad je připraven bez větších 
nerovností a nečistot, může se začít s položením první vrstvy střešního pláště. 
 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulse. Za pomoci 
DEKPRIMER vytvoříme celoplošnou penetrační vrstvu. Podklad určený k nanesení 
penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části  
a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyhladit. Před nanesením DEKPRIMER je třeba 
důkladně promíchat obsah nádoby. Poté se emulse rovnoměrně nanese pěnovým 
válečkem nebo štětcem po celé ploše stropní konstrukce. Zároveň je nutné nanést 
emulsi na zdivo atiky a to minimálně do výšky budoucího asfaltového pásu. Veškeré 
zdivo se před nanesením emulse omítá obyčejnou maltou pro zdění. Povrch této malty 
musí být vyhlazen dřevěným hladítkem. Tyto omítky jsou nanášeny pro lepší přilnavost 
penetrační emulse ke zdivu a je nutné, aby byly vytvořeny s předstihem před započetím 
práce s emulsí.  Nanášení emulse může začít, až bude mít podklad vhodnou vlhkost  
pro nanesení emulse. [1] 
 
Další bude vytvořena parotěsná vrstva z asfaltových modifikovaných SBS pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tyto pásy se začnou pokládat po zaschnutí 
nanesené vrstvy DEKPRIMER. Podklad pro asfaltové pásy musí být rovinný  
a to s maximální nerovností 5mm měřeno dvoumetrovou latí. Pásy budou kladeny 
jedním směrem a to podélně s fasádou. Pásy se budou klást v jedné vrstvě s překrytím 
mezi 80 mm v podélném spoji a 100 mm v čelním spoji. Pásy se kladou mezi sebou  
na vazbu tak, aby čelné spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje mněl tvar 
T. Jednotlivé spoje budou svařeny plamenem a přítlačným válečkem. Spoje přesahů 
jsou celoplošně svařené. K podkladu jsou pásy přivařeny bodově asi v 5 místech na 
1m2. Po natažení pásů po celé ploše střechy se přivaří asfaltové pásy na svislou plochu 
atiky tak aby došlo ke spojení s vodorovnými pásy minimálně o 80mm. Taktéž  
se zhotoví izolace detailů, na které se použijí systémové tvarovky a přířezy ze stejného 
materiálu. [6] 
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Tepelně izolační desky se budou klást volně na sráz tak aby docházelo  
k co nejmenším nerovnostem a mezerám mezi nimi. Desky se budou klást ve dvou 
vrstvách. Spodní vrstvu budou tvořit desky EPS S tlusté 100mm, na které se položí 
spádové klíny z EPS S. Je nutné, aby jednotlivé vrstvy byly mezi sebou převázány  
a spáry mezi dílci nebyly nad sebou v obou vrstvách. Spádové klíny se uloží podle 
montážního plánu výrobce. Každý klín má své označení a místo kam patří. Desky 
budou přitíženy stabilizační vrstvou. Kotvení se provede pouze u desek vytažených  
na svislou stěnu atiky. 
 
Jako separace mezi EPS a hydroizolační fólii bude celoplošně rozprostřena textilie 
FILTEK 300. Textilie se položí v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace.  
To znamená, že je nutné, aby byla i pod profily ze spojovacího plechu, vytažená  
na stěny atiky. Pruhy separační textilie se pokládají zpravidla volně s přesahy 100-150 
mm. Jednotlivé přesahy se bodově spojí horkovzdušnou pistolí. [4] 
 
Po položení separační vrstvy je nutné, aby se upevnily profily ze spojovacích 
plechů. Jedná se o systémové profily VIPLANYL, které se pokládají s dilatační 
mezerou šířky 3-5mm. [4] 
 
Fólie DEKPLAN 77 se pokládá světle šedou stranu do exteriéru. Fólie se položí 
v pruzích na vazbu tak, aby posun čelních spojů byl nejméně 200 mm. Vzájemné 
podélné spojení pásů se provede s přesahy 50 mm, které jsou vyznačené na fólii. Svar 
bude široký 30mm. Folie bude přitížená stabilizační vrstvou, proto se kotvení provede 
pouze v místě u atiky spojovacími plechy VIPLANYL  a v místě prostupů. Postupuje  
se od jednoho kraje střechy k druhému, tak aby nedošlo k jakémukoli vniknutí vody  
do skladby střechy pod izolaci. S plošnými pásy se budou zároveň provádět i detaily 
prostupů a vtoků. 
 
Svaření jednotlivých dílů bude pomocí horkovzdušné pistole, nebo svařovacího 
automatu. Teplota vzduchu se řídí podle typu svaru. Zároveň je dobré brát v úvahu 
klimatické podmínky. [4] 
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Svařování fólie  Teplota vzduchu [˚C] Stupeň 
V ploše - Tryska 20mm 480 6,5 
V ploše - Tryska 40mm 480 8 
Opracování detailů 360-370 5 
nahřívání fólie při opracování prostupu 450 10 
Tab. č. 3 - teploty svařování [4] 
 
Fólie před svařením musí být čistá a suchá. Při pokládce se jednotlivé části fólie 
nejprve lehce bodově svaří při vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě nesprávného 
umístění bylo možné části fólie rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání  
a napnutí fólie lze přistoupit k vytvoření průběžného svaru. [4] 
 
Usazeniny, které se tvoří během svařování na tryskách, je třeba průběžně 
odstraňovat mosazným kartáčem. Při práci s ruční horkovzdušnou pistolí se tryska vede 
mezi přesahy fólie tak, že přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel přibližně  
45 stupňů. A tryska asi 2 mm vyčnívá zpod okraje fólie. Pohyby válečku těsně před 
pistolí se nahřáté fólie k sobě přitlačí. [4] 
 
Obr. č. 2 - horkovzdušný přístroj [4]   
 
Při práci svařování automatem pracovník pouze nastaví teplotu a rychlost pohybu  
a nasune trysku mezi spojované fólie a izolatér automat pouze vede. Křížení je nutné 
udělat důsledně ručním přístrojem. Správné nastavení automatu je vhodné odzkoušet.[4] 
 
Hydroizolace z plochy se při přechodu na svislou konstrukci atiky upevni koutovou 
lištou. Přířezy fólie se poté nabodují na profily z poplastovaného plechu a poté se v plné 
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délce na profil navaří. U koutové lišty se navaření nejprve provede v místě ohybu,  
kde se přitlačuje úzkým mosazným válečkem. [4] 
 
Při ukončení hydroizolace na atice na profilu ze spojovacího plechu je nutné ukotvit 
fólii takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem objemových změn 
profilu.  V prvním kroku se zalepí dilatační spoje profilů AL páskou.  Fólie DEKPLAN 
70 se připraví přířez široký 200 mm, kterým se překryje spoj a po okrajích se fólie 
k plechu navaří. Přířez musí zakrývat celý spoj plechů. Na takto připravený ukončovací 
prvek je možno dvěma svary napojit hydroizolaci z plochy. Prvním svarem  
je hydroizolace napojena na okraj profilu, druhým svarem je hydroizolace zpravidla 
ukončena v ploše prcku, nejméně však 50mm od prvního svaru. Šířka jednotlivých 
svarů by měla být minimálně 30mm. [4] 
 
Obr. č. 3 - ukončení na profilu [4] 
 
Pro opracování rohů a koutů se použijí prefabrikované tvarovky, které se přivaří  
na již zřízenou a plně funkční hydroizolační vrstvu do rohů a koutů. [4] 
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U prostupů se svislá část prostupu obalí fólií do výšky 150mm a svaří se svislým 
svarem.  A přivaří se manžeta z nevyztužené fólie DEKPLAN 70. V manžetě  
se vystřihne otvor o velikosti 2/3 prostupu. Ten musí být bez otřepů a ozubů.  
Poté se manžeta dostatečně nahřeje a nasadí na prostup. Manžeta se přivaří k již 
položené hydroizolační vrstvě. Styk mezi manžetou a svislou částí se po vychladnutí 
svaří. Horní fólie obepínající prostup se sevře ocelovým páskem a zatmelí PU tmelem. 
[4] 
 
Obr. č. 4 - opracování prostupu [4] 
 
Textílie FILTEK 500, která vytváří ochrannou vrstvu na hydroizolaci, na níž bude 
realizována stabilizační vrstva, se ve spojích v plné délce svařuje. [4] 
 
Textilie bude vytažena na boky atiky tak, aby nepřišel materiál stabilizační vrstvy 
do styku s hydroizolační fólií. Ostatní zásady a postup provádění jsou obdobné  
jako u separační vrstvy z textilie FILTEK 300. 
 
Stabilizační vrstva bude provedena z praného říčního kameniva frakce 16-32mm. 
Kamenivo bude na střechu přečerpáno a uloženo v navržených tloušťkách. V ploše musí 
být minimální tloušťka stabilizační vrstvy 0,13m a u okraje střechy alespoň 0,21m. [7] 
 
Na konci každé směny musí být provedeny patřičné opatření, aby nedošlo 
k poškození nebo znehodnocení jednotlivých materiálů vlivem povětrnosti. Vhodné  
je chránit již provedené práce překrytím PE fólií. Případně přitížit materiály před vlivem 
větru. Vhodná opatření kontroluje mistr čety, který za prováděnou práci přebírá 
zodpovědnost. 
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Případné závady vzniklé špatným provedením nebo nedodržením technologie  
je třeba řešit jejich opravou. Při nedodržení okrajových podmínek pokládky může dojít 
k e zvlnění fólie z důvodu teplotního šoku. V tomto případě je nutné, pokud je zvlnění 
velké, tyto vlny proříznout a fólii vyrovnat. Při této deformaci dochází  
ke shromažďování vody a předčasnému stárnutí a degradaci fólie. Na fólii se mohou 
objevit také drobné nerovnosti, zapříčiněné vznikem mezer mezi tepelnou izolací. Tyto 
mezery musí být eliminovány v průběhu výstavby, při kontrole této vrstvy. [4] 
 
 
6. Personální obsazení 
 
Jednotliví pracovníci musí být proškolení o bezpečnosti práce a zároveň musí mít 
k provádění prací oprávnění o odborné způsobilosti, pokud je potřeba k dané činnosti. 
Všichni pracovníci jsou proškoleni a mají oprávnění k manipulaci s břemeny  
a provádění vazačských prací. 
 
Složení pracovní čety: 
 
• Mistr 
• 2 izolatéři 
• 2 proškolení pracovníci 
• 2 pomocní pracovníci 
• Jeřábník 
• 2 klempíři 
 
Mistr je vedoucí pracovník, který organizuje pracovní četu a kontroluje správné 
postupy prací, kvalitu provedení prací a časové rozpoložení. Taktéž dohlíží, jako přímý 
nadřízený, nad dodržováním bezpečnosti práce. Dohlíží na zajištění prací na konci 
směny. 
 
58 
 
Izolatéři jsou pracovníci odborně proškolení pro práci s hydroizolačními materiály. 
Tito pracovníci provádějí jednotlivé vrstvy střešního pláště za pomoci pomocných 
pracovníků. Izolatéři mají zodpovědnost za kvalitu provedených prací. 
 
Proškolení dělníci jsou způsobilé osoby, které mají potřebné znalosti pro pokládku 
tepelné izolace a pro pokládku stabilizační vrstvy. Tito pracovníci jsou odpovědni  
za kvalitu a správnost provedení svých prací. 
 
Pomocní pracovníci jsou řízeni odborně způsobilými pracovníky, kteří jim dávají 
pokyny k práci. Starají se o přísun materiálu na střešní plochu, tak aby nedocházelo 
k časovým prodlevám při práci. 
 
Jeřábník je odborně způsobilá osoba s jeřábnickým průkazem, která obsluhuje jeřáb 
a manipuluje se stavebním materiálem. Tento pracovník odpovídá za přísun  materiálu a 
jeho neporušenost při přepravě. 
 
Klempíři jsou odborní pracovníci, kteří osazují klempířské prvky na střeše.  
Tito pracovníci jsou zodpovědní za kvalitu provedení těchto prací. 
 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
 
7.1. Stroje 
 
• Autojeřáb LIEBHERR LTM-1030-2 
• Stavební výtah GEDA500Z 
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7.2. Nářadí a pomůcky 
 
Aplikace DEKPRIMER: 
• Pěnové válečky, 
• Štětce, 
• Technický benzín.[1] 
 
Montáž PVC-P fólie: 
 
• Horkovzdušná pistole LEISTER TRIAC 
• Svařovací automat LEISTER VARIMAT 
• Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40mm 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40mm 
• Mosazný kartáč 
• Mosazný přítlačný váleček na detaily 
• Izolatérský nůž 
• Ocelová jehla pro kontrolu svarů 
• Nůžky a nůžky na plech 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovačka, [4] 
 
Montáž SBS pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL: 
 
• Přítlačný váleček 
• Hořák 
• Tenká špachtle 
• Izolatérský Nůž [6] 
 
Montáž textilie FILTEK 
 
• Horkovzdušná pistole 
• Nůž [4] 
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Pokládka kameniva 
 
• Čerpadlo  
• Nářadí k rovnoměrnému rozhrnutí kameniva 
 
 
7.3. Pomůcky BOZP 
 
• Přilba 
• Rukavice 
• Pracovní ochranný oděv dle prováděné práce 
• Ochranné brýle 
• Ochranná obuv 
• Reflexní vesta 
 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
U jednotlivých vrstev musí být provedeny kontroly před jejich zakrytím další 
vrstvou. Tyto kontroly musí provádět oprávněná osoba a o výsledcích kontrol a zkoušek 
provést zápis do stavebního deníku. Je vhodné kontrolovat kvalitu prací i během 
provádění. 
 
Při přejímce materiálu musí být provedena vizuální kontrola materiálu, zda nebyl 
dodán poškozený nebo jinak znehodnocený. Tato kontrola se provádí i před 
zabudováním materiálu do konstrukce. Poškozený materiál, který by mohl ovlivnit 
nepříznivě vlastnosti konstrukce, nesmí být do ní zabudován. Při přejímce je nutno 
provést kontrolu množství dodaného materiálu, zda se shoduje s údaji v dodacím listu. 
 
U Penetrační emulze DEKPRIMER je nutné vizuálně zkontrolovat, zda je tato 
emulze rozetřena souměrně a po celé ploše bez vynechaných míst. [1] 
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U modifikovaných SBS asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
je nutné kontrolovat dodržení přesahů pásů a zároveň zda nejsou pásy mechanicky 
poškozeny. Obnažená nosná vložka pásu je považována také za závadu. Správné 
přivaření pásů a jejich těsnost se provede jehlovou zkouškou nebo za pomocí špachtle  
a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné 
provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10-20˚C. [6] 
 
Položenou tepelnou izolaci EPS se vizuálně zkontroluje a to především správné 
uložení dílců dle projektové dokumentace. Zároveň se klade důraz na vznik mezer mezi 
jednotlivými deskami. Tyto mezery zhoršují požadované vlastnosti střešního pláště, 
proto je nutné tyto mezery eliminovat. 
 
Pro textilie FILTEK se provede vizuální zkouška, kde se bude kontrolovat 
správnost uložení a správnost spojení přesahů.  
 
V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné kontrolovat,  
zda nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy. 
Příkladem je nevhodné skladování, špatní doprava nebo pohyb po izolaci s nevhodnou 
obuví.[4] 
 
Kvalitu spojů lze posoudit vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce spojů, 
přičemž se posuzuje : 
 
• Tvar a jednotnost průběhu svaru, 
• Způsob zaválečkování v místě spoje, 
• Vruby a rýhy ve svařeném spoji. [4] 
 
Dále bude provedena kontrola spojů jehlou. Tato zkouška se provádí  
až po vychladnuté spoje. [4] 
 
V případě podezření, že je fólie perforovaná nebo jinak poškozená, je možno 
v daném místě použít vakuovou zkoušku. [4] 
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Stabilizační vrstva musí být vytvořena rovnoměrně v předepsané tloušťce. Tyto dva 
parametry budou kontrolovány vizuálně případně měřením. 
 
kontrolovaná vrstva 
Provedené kontroly a 
zkoušky 
kontrolu provedou 
DEKPRIMER Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL  
Vizuálně, měřením, 
jehlovou zkouškou Mistr, stavbyvedoucí 
EPS Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
FILTEK Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
Fólie DEKPLAN 77 
Vizuálně, jehlovou 
zkouškou, vakuovou 
zkouškou 
Mistr, stavbyvedoucí 
Stabilizační vrstva Vizuálně, měřením Mistr, stavbyvedoucí 
Tab. č. 4 - kontroly provedených prací [1], [4], [6] 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při prováděných pracích budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni 
pracovníci musí být proškolení BOZP. 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce (část V.) [16] 
• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) [17] 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [19] 
• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
nebo do hloubky.[20] 
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10. Ekologie 
 
Stavba bude provedena v souladu s platnými vyhláškami a zákony. Na stavbě 
budou použity pouze materiály splňující požadavky norem a certifikované materiály. 
Stavba neohrožuje své okolí a není zdrojem emisí a jiných zdraví škodlivých  
a nebezpečných látek. Ve stavbě není žáden životu nebezpečný technologický provoz  
a ani žádné životu nebezpečné technické zařízení. Staveniště je ohraničené plotem 
výšky 1,8m. Je nutné dbát na omezení hluku, vibrací a znečištění vytvořené stavební 
činností dle platných zákonů. Všechen stavební odpad musí být zlikvidován v souladu 
s platnými zákony. 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, [18] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu  
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), [22] 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. [21] 
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JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA S HYDROIZOLACÍ 
Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ 
 
 
1. Obecné informace  
 
 
1.1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům 
Místo stavby: Třinec, Lidická 44, 73961 
 Katastrální území: Třinec – Karpentná [663816] 
 Parcelní číslo pozemku: 157 
 
Jedná se o částečně podsklepený objekt o třech podlažích. Objekt je navržen  
a bude využíván jako bytový dům o šesti bytech. Dva přízemní byty jsou navrženy jako 
bezbariérové. 
 
Na jednoduché základové podmínky byly navrženy železobetonové pásy. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří systémové zdivo HELUZ. Na objektu je navržená plochá 
střecha s vnitřním odvodněním. Objekt je obdélníkového tvaru o rozloze 252m2. Stavba 
je na parcele č. 157 o rozloze 1650m2. Jedná se o parcelu, která se nachází na ulici 
Lidická v Třinci. Na parcele se nenachází žádný jiný stavební objekt. V blízkosti stavby 
nebyla zjištěna žádná podzemní voda. Odtok dešťové vody je sveden do místní 
kanalizace. Parcela nezasahuje do chráněných památkových území či přírodních 
rezervací. Parcela je mimo záplavové území. V rámci hrubé výstavby bytového domu 
nebudou potřebné dočasné zábory ploch jiných vlastníků. 
 
Příjezd ke staveništi je možný po dvou komunikacích. Ze severovýchodní strany  
ul. Poštovní a z jihovýchodní strany ul. Lidická. Přístup na staveniště bude zřízen  
z ul. Lidické a bude opatřen uzamykatelnou bránou. 
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1.2. Obecné informace o řešeném procesu 
 
Předmětem řešení této práce je technologický postup střešního pláště. Na objektu  
je navržena plochá střecha s vnitřním odvodněním. Odvodnění zajistí dvě střešní vpusti 
schopné odvézt srážkovou vodu z celé plochy střechy. Střešní plášť je navržen  
podle systémového řešení firmy DEK a.s. Tento technologický postup řeší technologii 
střešního pláště DEKROOF 06. Jedná se o jednoplášťovou střechu s klasickým pořadím 
vrstev, které jsou mechanicky kotvené pomocí systémových kotev. Hlavní izolační 
vrstvu tvoří dva SBS modifikované asfaltové pásy. Tepelně izolační vrstvu tvoří desky 
z minerální vlny. 
 
 
2. Materiály 
 
 
2.1. Výpis materiálů jednotlivých vrstev jednoplášťové střechy 
 
• Penetrace: DEKPRIMER 
• Parozábrana: GLASTEK AL 40 MINERAL 
• Drenážní rohož: DEKDREN P900 
• Tepelná izolace: ISOVER S + ISOVER T 
• Spodní hydroizolační pás: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Horní hydroizolační pás: ELASTEK 40 COMBI modrozelený 
• Kotvy: Šroub GBST  torx 
• Teleskop: Plastový teleskop T 
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Obr. č. 5 - skladba střešního pláště [9] 
 
 
2.2. Popis jednotlivých materiálů 
 
• DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Tato emulse 
bude použita jako penetrační nátěr na povrch spádové vrstvy. Emulse zvyšuje přilnavost 
modifikovaných asfaltových pásů k podkladu. [1] 
 
• GLASTEK AL 40 MINERAL 
Hydroizolační pás vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří  
AL fólie kašírovaná skleněnými vlákny s plošnou hmotností 60g/m2. Na horním 
povrchu je jemný separační posyp a na spodním povrchu separační PE fólie. Pásy 
vytvářejí ve skladbě parotěsnou popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu. [1] 
 
• DEKDREN P900 
Jednovrstvá netkaná geotextílie vyrobená z polyethylenových vláken. Textílie 
vyrobena soustavou trysek přímým zvlákňováním. Tato textilie se vyznačuje velkou 
propustností, odolností proti bakteriím a chemikáliím. [3] 
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• ISOVER S 
Tyto desky jsou vyrobená z minerální plsti ISOVER, která se vyrábí metodou 
rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Minerální vlákna jsou 
zpracované do tvaru desek. Tato izolace má větší hodnoty pevnosti, proto se používá 
jako horní vrstva izolačního souvrství. [10] 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
  jednotka hodnota 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W*m-1*K-1 0,039 
Třída reakce na oheň - A1 
Faktor difuzního odporu µ - 1 
Tab. č. 5 - vlastnosti Isover S [10] 
 
• ISOVER T 
Tato izolace je obdobná jako ISOVER S, ale vyznačuje se menší pevností,  
proto se klade vždy do spodní vrstvy izolačního souvrství. [11] 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
  jednotka hodnota 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W*m-1*K-1 0,038 
Třída reakce na oheň - A1 
Faktor difuzního odporu µ - 1 
Tab. č. 6 - vlastnosti Isover T [11] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační pás vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200g/m2, která dává pásu vysokou pevnost.  
Na horním povrchu je pás opatřen separačním posypem a na spodním povrchu PE fólií. 
Pásy vytvářejí ve skladbě parotěsnou popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu. [1] 
 
• ELASTEK 40 COMBI modrozelený 
Tyto pásy jsou vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu. Pásy mají kombinovanou 
vložku, která je vyrobená z polyesterové rohože, skleněné mřížky a dalších 
komponentů. Díky polyesterové vložce mají pásy velkou pružnost a tažnost a zároveň 
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mají pásy dobrou rozměrovou stabilitu díky skleněné tkanině. Horní povrch pásů  
je opatřen  břidličným ochranným posypem a spodní povrch separační fólií. [1] 
 
 
2.3. Primární doprava 
 
Materiály budou na stavbu dováženy pomocí nákladního automobilu, který bude 
vybaven hydraulickou rukou pro naložení a vyložení materiálu. Všechny materiály musí 
být při přepravě zabaleny v originálních baleních výrobců tak, aby nedošlo k jejich 
znečištění nebo poškození. 
 
Všechny asfaltové pásy budou uloženy v rolích na paletě na stojato a zajištěny  
PE fólií. Při dopravě na staveniště se musí dbát na to, aby nedošlo k porušení nebo 
zdeformování. [1] 
 
Tepelně izolační desky ISOVER S a ISOVER T se převezou v krytých dopravních 
prostředcích tak, aby nedošlo k jejich navlhnutí, znečištění nebo jejich poškození. 
Desky jsou převáženy v baleních výšky maximálně 1,3 metru. [11] 
 
Balení Hmotnost Velikost balení 
DEKPRIMER plastová nádoba 25kg - 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 20 rolí/paleta 34kg/role 1000mm(délka role) 
GLASTEK AL 40 
MINERAL 20 rolí/paleta 32kg/role 1000mm(délka role) 
ELASTEK 40 COMBI 20 rolí/paleta 41,25kg/role 1000mm(délka role) 
ISOVER S 16ks/balení - 2000x1200x1280 
ISOVER T 10ks/balení - 2000x1200x1200 
DEKDREN P900 
role 50kg 1500mm(délka role) 
Tab. č. 7 - balení materiálů [3], [11] 
 
2.4. Sekundární doprava 
 
Na staveništi bude materiál přepravován pomocí staveništního výtahu. Další 
možností je využití autojeřábu. Proto musí být materiály určené k přepravě jeřábem 
naskladněny tak, aby byly v dosahu jeho ramene. 
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2.5. Skladování 
 
• DEKPRIMER 
Asfaltovou emulsi je nutno uchovat v suchých krytých skladech. Je třeba ji chránit 
před vodou, vlhkem a mrazem. Skladování je 6 měsíců od data výroby v originálně 
uzavřených obalech. [1] 
 
• GLASTEK AL 40 MINERAL, 40 SPECIAL MINERAL,  ELASTEK 40 
COMBI  
Asfaltové pásy jsou baleny v rolích a musí se skladovat ve svislé poloze. 
Uskladněné balení je nutné chránit před dlouhodobým působením povětrnosti  
a UV záření. [1] 
 
• DEKDREN P900 
Tato netkaná geotextílie je balena v rolích širokých 1,5m s rozvinem 35m. Textílii 
je potřeba chránit před znečištěním nebo mechanickým poškozením. [3] 
 
• ISOVER S, ISOVER T 
Desky se musí chránit při skladováni před povětrnostními vlivy, navlhnutím  
a znečištěním, proto je dobré naskladnit tento materiál těsně před jeho pokládkou.  
 
V jiném případě budou desky uložené v krytém a suchém skladu naležato do výše 
vrstvy maximálně 2m. [11] 
 
 
3. Připravenost a převzetí pracoviště 
 
 
3.1. Připravenost staveniště 
 
Pro započetí prací na střešním plášti musí být vhodně zařízené staveniště podle 
projektu zařízení staveniště. Je nutné, aby bylo staveniště opatřeno přívodem elektrické 
energie a vody.   
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Pro naskladnění materiálů musí být vytvořeny vhodné skládky dle projektové 
dokumentace a zároveň musí být tyto skládky vhodně umístěny pro snadnou manipulaci 
s materiály.  
 
Od přilehlých parcel č. 158 a č. 159 jsou již zřízené ploty v. 1,8m. Je nutné, aby 
bylo zřízeno provizorní oplocení z mobilních ocelových dílů s výpletem, které jsou 
osazeny do betonových patek ze zbylých dvou přilehlých stran a to k ulici Poštovní  
a k ulici Lidická. Výška plotu musí mít min. 1,8m. Vjezd na staveniště bude zřízen 
z ulice Lidická dle PD. 
 
Staveništní vozovka komunikace je z železobetonových silničních panelů 
osazovaných do štěrkopískového lože dle výkresu zařízení staveniště. Rozměry panelů 
jsou 1x3x0,15m. 
 
Na staveništi je vyčleněn prostor dle PD pro shromažďování staveništního odpadu. 
Na odpad budou přistaveny dva kontejnery. Je nutno je umístit tak, aby nepřekážely 
provozu a zároveň šly bez problémů vyvézt na skládku. 
Pro staveništní dopravu musí být zřízen staveništní výtah nebo přistaven autojeřáb 
s dostatečným výložným ramenem. 
Pro započetí prací musí být hotovy všechny svislé nosné konstrukce. Zároveň musí 
být hotovy všechny stropy včetně stropu nad posledním podlažím, který musí být 
dostatečně únosný. Musí být zřízeny všechny prostupy stropem a konstrukce vytvořené 
nad střešní rovinou, jako jsou vyzděné atiky, komín, osazené větrací komínky, zřízený 
výstup na střechu, vpusti a podobně. Dále je nutné, aby byla vytvořena spádová vrstva 
z keramzitbetonu. Tato vrstva musí být dostatečně únosná a dostatečně vyzrálá. Nesmí 
obsahovat velké množství záměsové vody, aby nebyla tato vlhkost zabudována  
do střešní konstrukce. 
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3.2. Převzetí pracoviště 
 
Staveniště přebírá stavbyvedoucí nebo ho provede mistr čety, která bude střešní 
konstrukci realizovat.  
 
Je nutné provést kontrolu správnosti provedení předchozích prací a konstrukcí 
podle projektové dokumentace. Nutné je provést kontrolu hlavně u konstrukcí, které 
budou danou činností zakryty, což je silikátová spádová vrstva na stropní konstrukci 
posledního podlaží včetně prostupů a konstrukcí vystupující nad rovinu stropní 
konstrukce. 
 
Kontrolovat se bude také, zda nejsou konstrukce mechanicky poškozené nebo 
znečištěné. Dále proběhne výškové zaměřené konstrukcí, zda jsou provedeny podle 
projektové dokumentace. U spádové vrstvy je nutné prověřit, zda je betonová zálivka 
dostatečně únosná a suchá. Dále se provede kontrola sklonů podle projektové 
dokumentace. 
 
Zápis o provedení kontrol a převzetí staveniště provede stavbyvedoucí nebo osoba 
k tomu pověřená do stavebního deníku. 
 
 
4. Pracovní podmínky 
 
Kolem budovy bude zřízeno lešení, kolem kterého musí být zřízeno ochranné 
pásmo minimálně 1,5m z důvodu případného pádu předmětů z výšky. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP a zároveň musí být obeznámení s jednotlivými 
technologickými postupy. Pro jednotlivé pracovní činnosti musí mít každý pracovník 
školení, a pokud je požadováno, tak i potřebné povolení. [3] 
 
Práce musí být přerušeny z bezpečnostních důvodů, pokud je:  
 
• Teplota vzduchu nižší než -10˚C, 
• Viditelnost menší než 30m, 
72 
 
• Rychlost větru větší než 10,7m/s, 
• Déšť, bouřka, tvoří se námrazy nebo sněží. [5] 
 
Jednotlivé materiály mají své podmínky pokládky, které jsou dány jejich výrobcem: 
 
• DEKPRIMER 
Je nutné zajistit suchý a čistý podklad. Zpracovává se za suchého počasí při teplotě 
podkladu minimálně +5˚C. [1] 
 
• ISOVER S + ISOVER T 
Tepelná izolace by neměla být pokládaná za nepříznivého počasí, kdy může dojít 
k její poškození nebo k navlhnutí. Desky musí být při zabudování suché. 
 
• Pokládka asfaltových pásů 
Pro dodržení kvalitní pokládky pásů je doporučená minimální teplota 5˚C. Tyto 
modifikované pásy jsou zpracovatelné až do -25˚C, proto je možno pracovat i za nižších 
teplot než 5˚C, ale je nutno zajistit ohřev podkladu a zajistit pracovní podmínky  
pro dělníky. Naopak při vysokých teplotách podkladu, kdy povrchová teplota dosahuje 
až 50˚C a více, hrozí, že se do pásů zabuduje nežádoucí napětí z důvodu teplotní 
roztažnosti. Doporučená povrchová teplota podkladu je pod 50˚C, což dosahuje podklad 
přibližně při 25˚C ve stínu. [6] 
 
 
5. Pracovní postup 
 
Pracovní postup bude proveden v záběrech po jednotlivých vrstvách střešního 
pláště. Pokud jsou hotovy kontroly předešlých prací a podklad je připraven bez větších 
nerovností a nečistot, může se začít s položením první vrstvy střešního pláště. 
 
DEKPRIMER je za studen zpracovatelná asfaltová emulse. Za pomoci 
DEKPRIMER vytvoříme celoplošnou penetrační vrstvu. Podklad určený k nanesení 
penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části  
a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyhladit. Před nanesením DEKPRIMER je třeba 
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důkladně promíchat obsah nádoby. Poté se emulse rovnoměrně nanese pěnovým 
válečkem nebo štětcem po celé ploše stropní konstrukce. Zároveň je nutné nanést 
emulsi na zdivo atiky a to minimálně do výšky budoucího asfaltového pásu. Veškeré 
zdivo se před nanesením emulse omítá obyčejnou maltou pro zdění. Povrch této malty 
musí být vyhlazen dřevěným hladítkem. Tyto omítky jsou nanášeny pro lepší přilnavost 
penetrační emulse ke zdivu a je nutné, aby byly vytvořeny s předstihem před započetím 
práce s emulsí.  Nanášení emulse může začít, až bude mít podklad vhodnou vlhkost pro 
nanesení emulse. [1] 
 
Další bude vytvořena parotěsná vrstva z asfaltových modifikovaných SBS pásů 
GLASTEK AL 40 MINERAL. Tyto pásy se začnou pokládat po zaschnutí nanesené 
vrstvy DEKPRIMER. Podklad pro asfaltové pásy musí být rovinný a to s maximální 
nerovností 5mm měřeno dvoumetrovou latí. Pásy budou kladeny jedním směrem  
a to podélně s fasádou. Pásy se budou klást v jedné vrstvě s překrytím mezi 80 mm 
v podélném spoji a 100 mm v čelním spoji. Pásy se kladou mezi sebou na vazbu tak, 
aby čelné spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje mněl tvar T. Jednotlivé 
spoje budou svařeny plamenem a přítlačným válečkem. Spoje přesahů jsou celoplošně 
svařené. K podkladu jsou pásy přivařeny bodově asi v 5 místech na 1m2. Po natažení 
pásů po celé ploše střechy se přivaří asfaltové pásy na svislou plochu atiky tak, aby 
došlo ke spojení s vodorovnými pásy minimálně o 80mm. Taktéž se zhotoví izolace 
detailů, na které se použijí systémové tvarovky a přířezy z modifikovaného SBS 
asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny. Pro opracování těchto detailů bude 
použitý GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [6] 
 
DEKDREN P900 se klade volně na asfaltové pásy v jedné vrstvě. Jednotlivé  
díly se kladou na sráz po celé ploše střechy. [12] 
 
Tato vrstva musí zajistit případný odtok vody z parotěsné vrstvy, která má taktéž 
pojistnou hydroizolační funkci. [7] 
 
Tepelně izolační desky se budou klást volně na sráz tak aby docházelo k co 
nejmenším nerovnostem a mezerám mezi nimi. Desky se budou klást ve dvou vrstvách. 
Spodní vrstvu budou tvořit desky ISOVER T tlusté 120mm, na které se položí desky 
ISOVER S tlusté 80mm. Je nutné, aby jednotlivé vrstvy byly mezi sebou převázány  
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a spáry mezi dílci nebyly nad sebou v obou vrstvách. Je nutné, aby byly desky uloženy 
v tomhle pořadí a to z důvodu jejich mechanických vlastností. Desky budou  
společně se spodní vrstvou hydroizolačního pásu mechanicky kotvené k podkladu. Na 
svislou plochu atiky se použijí minerální desky s nakašírovaným asfaltovým pásem. 
Desky na svislé ploše jsou mechanicky kotvené. 
 
Po uložení izolačních desek se položí první vrstva hydroizolace z asfaltových SBS 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tato vrstva bude mechanicky kotvená 
pomocí systémových kotev. Tyto kotvy musí být zavrtány až do spádové silikátové 
vrstvy tak aby byla kotva dobře zajištěna proti vytržení. Spodní pás je možno kotvit  
ve spoji nebo v ploše. Ve spoji se kotvy umístí tak, aby okraj přítlačného talířku byl 
minimálně 10mm od okraje kotveného pásu. Překrytí talířku dalším pásem musí být 
alespoň 60mm od jeho okraje. [6] 
 
Obr. č. 6 - přesahy pásů u kotvení [9] 
 
Pásy se budou klást s překrytím mezi 80 mm v podélném spoji a 100 mm v čelním 
spoji. Pásy se kladou mezi sebou na vazbu tak, aby čelné spoje byly vystřídány a styk 
bočního a čelního spoje mněl tvar T. Jednotlivé spoje budou svařeny plamenem  
a přítlačným válečkem. Spoje přesahů jsou celoplošně svařené. Tyto hodnoty přesahů 
pásů platí pro obě vrstvy.[6] 
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Obr. č. 7 - přesahy pásů [9] 
 
Všechny pásy budou kladeny jedním směrem a to podélně s fasádou. Pásy musí být 
posunuty v jednotlivých vrstvách tak, aby spoje nebyly nad sebou, ale byly na vazbu  
o polovinu šířky pásu. [6] 
 
Obr. č. 8 - pokládka pásů [6] 
 
 
Asfaltové pásy ELASTEK 40 COMBI, které tvoří horní pás hydroizolační vrstvy,  
se natavují celoplošně k podkladu z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL 
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MINERAL. Při překročení teploty 190˚C dochází k degradaci struktury SBS 
modifikovaných asfaltů. Proto se použije k celoplošnému natavení ruční hořák. [6] 
Každý pás se nejprve rozvine a usadí se tak, aby byl ve správné poloze.  
Poté se pečlivě polovina pásu svine ke středu a nataví se a následně se provede totéž 
s druhou polovinou. Před natavováním se nasune trubka s vymezovacími válečky  
do role. Izolatér při natavování roli posouvá za sebou. Role je přitlačována svou vahou. 
Případně může natavený asfalt přišlapovat druhy pracovník. [6] 
 
Na připravenou atiku se použijí nařezané pruhy dle rozměrů atiky. Tyto přířezy  
se natavují zespoda. Na vodorovné ploše se vyznačí počáteční čára šňůrkovanou  
a to minimálně 80mm od atikového klínu a horné pás minimálně 160 od klínu. Na atice 
se natavují pásy celoplošně a poté se společně s oplechováním mechanicky přikotví. [6] 
 
U komínu a konstrukcí, které vystupují nad střešní rovinu, se provede stejné 
vyvedení jako u atiky, ale zakončí se oplechováním. [6] 
 
 
Obr. č. 9 - schéma ukončení na atice [6] 
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Obr. č. 10 - schéma ukončení na stěně [6] 
 
Konstrukce vystupující nad povrch, jako jsou větrací komínky, se izolují pomocí 
systémových tvarovek takzvaných kalhotek. A u horního okraje se sepne izolace 
stahovací objímkou. [6] 
 
Obr. č. 11 - princip kalhotek [6] 
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Kouty, rohy a ostatní detaily jsou řešeny pomocí systémových tvarovek, které se 
celoplošně nataví. Střešní vtok musí být konstrukčně zabezpečen proti pohybu a snížen 
minimálně o 20mm od plochy hydroizolace. Tyto vtoky jsou opatřeny integrovaným 
asfaltovým límcem, který se navaří pás z plochy. [6] 
 
 
Obr. č. 12 - vtok s integrovaným límcem [6] 
 
Na konci každé směny musí být provedeny patřičné opatření, aby nedošlo 
k poškození nebo znehodnocení jednotlivých materiálů vlivem povětrnosti. Vhodné  
je chránit již provedené práce překrytím PE fólií. Případně přitížit materiály před vlivem 
větru. Vhodná opatření kontroluje mistr čety, který za prováděnou práci přebírá 
zodpovědnost. 
 
Případné závady vzniklé špatným provedením nebo nedodržením technologie  
je třeba řešit jejich opravou. Pokud bude zaznamenána nespojitost mezi vrstvami 
hydroizolace, tak je nutné horní pás proříznout svařit a překrýt záplatou. U téhle závady 
může docházet ke vzniku puchýřů a jiným závadám. Stejně tak je nutné, aby v případě 
obnažení nosné vložky byla provedená záplata. 
 
 
6. Personální obsazení 
 
Jednotliví pracovníci musí být proškolení o bezpečnosti práce a zároveň musí mít 
k provádění prací oprávnění o odborné způsobilosti, pokud je potřeba k dané činnosti. 
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Všichni pracovníci jsou proškoleni a mají oprávnění k manipulaci s břemeny  
a provádění vazačských prací. 
 
Složení pracovní čety: 
 
• Mistr 
• 2 izolatéři 
• 2 pomocní pracovníci 
• Jeřábník 
• 2 klempíři 
 
Mistr je vedoucí pracovník, který organizuje pracovní četu a kontroluje správné 
postupy prací, kvalitu provedení prací a časové rozpoložení. Taktéž dohlíží, jako přímý 
nadřízený, nad dodržováním bezpečnosti práce. Dohlíží na zajištění prací na konci 
směny. 
 
Izolatéři jsou pracovníci odborně proškolení pro práci s jednotlivými materiály  
ve střešním plášti. Tito pracovníci provádějí jednotlivé vrstvy střešního pláště  
za pomoci pomocných pracovníků. Izolatéři mají zodpovědnost za kvalitu provedených 
prací. 
 
Pomocní pracovníci jsou řízeni odborně způsobilými pracovníky, kteří jim dávají 
pokyny k práci. Starají se o přísun materiálu na střešní plochu, tak aby nedocházelo 
k časovým prodlevám při práci. 
 
Jeřábník je odborně způsobilá osoba s jeřábnickým průkazem, která obsluhuje jeřáb 
a manipuluje se stavebním materiálem. Tento pracovník odpovídá za přísun materiálu  
a jeho neporušenost při přepravě. 
 
Klempíři jsou odborní pracovníci, kteří osazují klempířské prvky na střeše. Tito 
pracovníci jsou zodpovědní za kvalitu provedení těchto prací. 
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7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
 
7.1. Stroje 
 
• Autojeřáb LIEBHERR LTM-1030-2 
• Stavební výtah GEDA500Z 
 
 
7.2. Nářadí a pomůcky 
 
Aplikace DEKPRIMER 
 
• Pěnové válečky, 
• Štětce, 
• Technický benzín.[1] 
 
Montáž asfaltových pásů: 
 
• Přítlačný váleček 
• Hořák 
• Tenká špachtle 
• Izolatérský Nůž [6] 
 
 
7.3. Pomůcky BOZP 
 
• Přilba 
• Rukavice 
• Pracovní ochranný oděv dle prováděné práce 
• Ochranné brýle 
• Ochranná obuv 
• Reflexní vesta 
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8. Jakost a kontrola kvality 
 
U jednotlivých vrstev musí být provedeny kontroly před jejich zakrytím další 
vrstvou. Tyto kontroly musí provádět oprávněná osoba a o výsledcích kontrol a zkoušek 
provést zápis do stavebního deníku. Je vhodné kontrolovat kvalitu prací i během 
provádění. 
 
Při přejímce materiálu musí být provedena vizuální kontrola materiálu, zda nebyl 
dodán poškozený nebo jinak znehodnocený. Tato kontrola se provádí i před 
zabudováním materiálu do konstrukce. Poškozený materiál, který by mohl ovlivnit 
nepříznivě vlastnosti konstrukce, nesmí být do ní zabudován. Při přejímce je nutno 
provést kontrolu množství dodaného materiálu, zda se shoduje s údaji v dodacím listu. 
  
U Penetrační emulze DEKPRIMER je nutné vizuálně zkontrolovat, zda je tato 
emulze rozetřena souměrně a po celé ploše bez vynechaných míst. [1] 
 
U modifikovaných SBS asfaltových pásů je nutné kontrolovat dodržení přesahů 
pásů a zároveň zda nejsou pásy mechanicky poškozeny. Vizuální kontrola, zda nedošlo 
k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování nebo opracování. 
Obnažená nosná vložka pásu je považována také za závadu. Správné přivaření pásů  
a jejich těsnost se provede jehlovou zkouškou nebo za pomocí špachtle a to tažením 
nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze 
při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10-20˚C. [6] 
 
Vizuálně se provede kontrola, zda rozsah a dimenze odpovídá projektu. 
Nepřijatelnou vadou je nespojitost mezi vrstvami hydroizolace. Tuto vadu je nutno řešit 
proříznutím horního pásu a převařením záplatou. Při rozsáhlé nespojitosti je lepší pásy 
vyměnit. [6] 
 
Kontrola u tepelné izolace bude provedená vizuálně, zda není izolace znečištěná, 
mokrá nebo jinak poškozená. Dále se zkontroluje převazba mezi vrstvami. 
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kontrolovaná vrstva Provedené kontroly a 
zkoušky kontrolu provedou 
DEKPRIMER Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
GLASTEK AL 40 
MINERAL  
Vizuálně, měřením, 
jehlovou zkouškou Mistr, stavbyvedoucí 
GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 
Vizuálně, měřením, 
jehlovou zkouškou Mistr, stavbyvedoucí 
ELASTEK 40 
COMBI 
Vizuálně, měřením, 
jehlovou zkouškou Mistr, stavbyvedoucí 
ISOVER S, T Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
DEKDREN P 900 Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
Tab. č. 8 - kontroly provedených prací [1], [6], [11] 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při prováděných pracích budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni 
pracovníci musí být proškolení BOZP. 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce (část V.) [16] 
• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci) [17] 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [19] 
• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [20] 
 
 
10. Ekologie 
 
Stavba bude provedena v souladu s platnými vyhláškami a zákony. Na stavbě 
budou použity pouze materiály splňující požadavky norem a certifikované materiály. 
Stavba neohrožuje své okolí a není zdrojem emisí a jiných zdraví škodlivých  
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a nebezpečných látek. Ve stavbě není žáden životu nebezpečný technologický provoz  
a ani žádné životu nebezpečné technické zařízení. Staveniště je ohraničené plotem 
výšky 1,8m. Je nutné dbát na omezení hluku, vibrací a znečištění vytvořené stavební 
činností dle platných zákonů. Všechen stavební odpad musí být zlikvidován v souladu 
s platnými zákony. 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, [18] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu  
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), [22] 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. [21] 
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JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA DUO PLUS S HYDROIZOLACÍ 
Z PVC-P FÓLIE 
 
 
1. Obecné informace  
 
 
1.1.Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům 
Místo stavby: Třinec, Lidická 44, 73961 
 Katastrální území: Třinec – Karpentná [663816] 
 Parcelní číslo pozemku: 157 
 
Jedná se o částečně podsklepený objekt o třech podlažích. Objekt je navržený  
a bude využíván jako bytový dům o šesti bytech. Dva přízemní byty jsou navrženy jako 
bezbariérové. 
 
Na jednoduché základové podmínky byly navrženy železobetonové pásy. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří systémové zdivo HELUZ. Na objektu je navržená plochá 
střecha s vnitřním odvodněním. Objekt je obdélníkového tvaru o rozloze 252m2. Stavba 
je na parcele č. 157 o rozloze 1650m2. Jedná se o parcelu, která se nachází na ulici 
Lidická v Třinci. Na parcele se nenachází žádný jiný stavební objekt. V blízkosti stavby 
nebyla zjištěna žádná podzemní voda. Odtok dešťové vody je sveden do místní 
kanalizace. Parcela nezasahuje do chráněných památkových území či přírodních 
rezervací. Parcela je mimo záplavové území. V rámci hrubé výstavby bytového domu 
nebudou potřebné dočasné zábory ploch jiných vlastníků. 
 
Příjezd ke staveništi je možný po dvou komunikacích. Ze severovýchodní strany  
ul. Poštovní a z jihovýchodní strany ul. Lidická. Přístup na staveniště bude zřízen  
z ul. Lidické a bude opatřen uzamykatelnou bránou.  
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1.2.Obecné informace o řešeném procesu 
 
Předmětem řešení této práce je technologický postup střešního pláště. Na objektu  
je navržena plochá střecha s vnitřním odvodněním. Odvodnění zajistí dvě střešní vpusti 
schopné odvézt srážkovou vodu z celé plochy střechy. Jedná se o jednoplášťovou 
střechu duo plus, která má část tepelné izolace pod hlavní hydroizolací a část nad ní. 
Hlavní izolační vrstvu tvoří PVC-P fólie DEKPLAN 77. Střešní plášť je přitížen 
stabilizační vrstvou praného kameniva. 
 
 
2. Materiály 
 
 
2.1.Výpis materiálů jednotlivých vrstev jednoplášťové střechy: 
 
• Penetrační emulze: DEKPRIMER 
• Parozábrana: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
• Tepelná izolace: Spádové klínky EPS 100 S  
• Separační textilie: FILTEK 300 
• Hydroizolační fólie PVC-P: DEKPLAN 77 
• Drenážní rohož: DEKDREN P900 
• Tepelná izolace: STYRODUR 3035 CS 
• Ochranná textilie: FILTEK 500 
• Stabilizační a ochranná vrstva: Prané říční kamenivo frakce 16-32mm 
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Obr. č. 13 - skladba střešního pláště [8] 
 
 
2.2.Popis jednotlivých materiálů 
 
• DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Tato emulse 
bude použita jako penetrační nátěr na betonový povrch stropu HELUZ. Emulse zvyšuje 
přilnavost modifikovaných asfaltových pásů k podkladu. [1] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační pás vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200g/m2, která dává pásu vysokou pevnost.  
Na horním povrchu je pás opatřen separačním posypem a na spodním povrchu PE fólií. 
Pásy vytvářejí ve skladbě parotěsnou popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu. [1] 
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• EPS 100 S – SPÁDOVÉ KLÍNY 
Jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Desky 
EPS se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.  
Jde o desky s běžnými požadavky na zatížení tlakem. [2] 
 
 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
  jednotka hodnota 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W*m-1*K-1 0,037 
Objemová hmotnost kg*m-3 18-23 
Třída reakce na oheň - E 
Faktor difuzního odporu µ - 30-70 
Tab. č. 9 - technické parametry EPS [2] 
 
• FILTEK 
FILTEK je netkaná geotextilie zpevněná vpichováním. Je vyrobena  
z polypropylenu. Textilie je odolná vůči plísním bakteriím a běžným chemikáliím. 
Nemá negativní vliv na vodu a částečně odolává UV záření. [1] 
 
FILTEK 300 je ve skladbě použita jako separační vrstva. Odděluje pěnový 
polystyren od hydroizolační fólie z měkčeného PVC. [1] 
 
FILTEK 500 je ve skladbě použita jako ochranná vrstva. Chrání hydroizolační vrstvu 
před mechanickým poškozením od násypu a zároveň před povětrnostními vlivy. [1] 
 
• DEKPLAN 77 
Tato fólie je vyrobena z měkčeného PVC. Pro navrženou skladbu střešního pláště 
 je navržena fólie DEKPLAN 77, která je vyztužená skleněnou vložkou. Folie  
o tloušťce 1,5mm je stabilizovaná k podkladu přitížením.  Fólie se volně klade a musí 
být celoplošně zakrytá a přitížená, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a 
rozměrovým změnám fólie. Jako vrstva pro stabilizaci bude použitý násyp kameniva. 
[1] 
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• DEKDREN P900 
Jednovrstvá netkaná geotextílie vyrobená z polyethylenových vláken. Textílie 
vyrobena soustavou trysek přímým zvlákňováním. Tato textilie se vyznačuje velkou 
propustností, odolností proti bakteriím a chemikáliím. [3] 
 
 
 
• STYRODUR 3035 CS 
Jedná se o desky extrudovaného polystyrenu, které jsou vhodné pro použití  
do skladeb obrácených střech. Jsou opatřeny ozubem na hranách, díky kterému dojde 
k dobrému převázání spár mezi jednotlivými díly. [14] 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
  jednotka hodnota 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W*m-1*K-1 0,038 
Objemová  hmotnost kg*m-3 33 
Třída reakce na oheň - E 
Faktor difůzního odporu µ - 150-50 
Tab. č. 10 - technické parametry XPS [13] 
 
• PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32mm 
Hlavní funkcí kameniva je vytvoření vrstvy pro přitížené skladby střešního pláště. 
Jedná se o kamenivo, které je po vytěžená prané v bubnové pračce. Podíl odplavitelných 
složek je do 2%. [3] 
 
 
2.3.Primární doprava 
 
Materiály budou na stavbu dováženy pomocí nákladního automobilu, který bude 
vybaven hydraulickou rukou pro naložení a vyložení materiálu. Všechny materiály musí 
být při přepravě zabaleny v originálních baleních výrobců tak, aby nedošlo k jejich 
znečištění nebo poškození. 
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Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 bude převážená na stojato, zabalena 
v originálních baleních od výrobce tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli mechanickému 
poškození nebo znečištění. Asfaltové pásy GLASTEK budou uloženy v rolích na paletě 
na stojato a zajištěny PE fólií. [1] 
 
Tepelná izolace EPS A XPS STYRODUR bude uložena na paletách a zajištěná PE 
fólií. [2] 
 
 
Balení Hmotnost Velikost balení 
DEKPRIMER plastová nádoba 25kg - 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 20 rolí/paleta 34kg/role 1000mm(délka role) 
EPS 100 S  5ks/balení - 1000x500x500mm 
FILTEK 300 role 30kg 2000mm(délka role) 
DEKDREN P900 role 50kg 1500mm(délka role) 
DEKPLAN 77 role 55,35kg 2005mm(délka role) 
STYRODUR 3035 CS 4ks/balení - 1265x615x480mm 
FILTEK 500 role 25kg 2000mm(délka role) 
Tab. č. 11 - balení materiálů [2], [3], [11], [14] 
 
2.4.Sekundární doprava 
 
Na staveništi bude materiál přepravován pomocí staveništního výtahu. Další 
možností je využití autojeřábu. Proto musí být materiály určené k přepravě jeřábem 
naskladněny tak, aby byly v dosahu jeho ramene. Prané kamenivo bude na střechu 
přečerpáno čerpadlem. 
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2.5.Skladování 
 
• DEKPRIMER 
Asfaltovou emulsi je nutno uchovat v suchých krytých skladech. Je třeba ji chránit 
před vodou, vlhkem a mrazem. Skladování je 6 měsíců od data výroby v originálně 
uzavřených obalech. [1] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Role budou uloženy v suchém krytém skladu. Role pásů se musí skladovat ve svislé 
poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. [1] 
 
• DEKDREN P900 
Tato netkaná geotextílie je balena v rolích širokých 1,5m s rozvinem 35m. Textílii 
je potřeba chránit před znečištěním nebo mechanickým poškozením. [3] 
 
• EPS 100 S, STYRODUR 3035 CS 
 
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu bude uskladněna v krytém větraném skladu, 
tak aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Musí se zajistit, aby nebyla vystavena 
dlouhodobému slunečnímu záření. Podklad musí být bez nečistot. Izolace by neměla 
přijít do kontaktu s organickými rozpouštědly a ani by neměla být skladována v jejich 
přítomnosti. [2] 
 
• FILTEK 
Geotextilie bude uskladněna v uzavřeném skladu pro ochranu před povětrnostními 
vlivy, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.  
 
• DEKPLAN 77 
Hydroizolační fólie musí být skladovány ve svislé poloze na suchém místě 
chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. Povrch skladovací musí být čistý a bez 
nečistot, aby nedošlo k mechanickému poškození nebo znečištění fólie. [4] 
 
 
91 
 
• PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32mm 
Kamenivo je baleno do pytlů o hmotnosti 1t. Kamenivo bude na zpevněné ploše tak, 
aby nedošlo k jeho znečištění a byl umožněn přístup k jeho přemístění. [3] 
 
 
3. Připravenost a převzetí pracoviště 
 
 
3.1.Připravenost staveniště 
 
Pro započetí prací na střešním plášti musí být vhodně zařízené staveniště podle 
projektu zařízení staveniště. Je nutné, aby bylo staveniště opatřeno přívodem elektrické 
energie a vody.   
 
Pro naskladnění materiálů musí být vytvořeny vhodné skládky dle projektové 
dokumentace a zároveň musí být tyto skládky vhodně umístěny pro snadnou manipulaci 
s materiály.  
 
Od přilehlých parcel č. 158 a č. 159 jsou již zřízené ploty v. 1,8m. Je nutné,  
aby bylo zřízeno provizorní oplocení z mobilních ocelových dílů s výpletem, které jsou 
osazeny do betonových patek ze zbylých dvou přilehlých stran a to k ulici Poštovní  
a k ulici Lidická. Výška plotu musí mít min. 1,8m. Vjezd na staveniště bude zřízen 
z ulice Lidická dle PD. 
 
Staveništní vozovka komunikace je z železobetonových silničních panelů 
osazovaných do štěrkopískového lože dle výkresu zařízení staveniště. Rozměry panelů 
jsou 1x3x0,15m. 
 
Na staveništi je vyčleněn prostor dle PD pro shromažďování staveništního odpadu. 
Na odpad budou přistaveny dva kontejnery. Je nutno je umístit tak, aby nepřekážely 
provozu a zároveň šly bez problémů vyvézt na skládku. 
Pro staveništní dopravu musí být zřízen staveništní výtah nebo přistaven autojeřáb 
s dostatečným výložným ramenem. 
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Pro započetí prací musí být hotovy všechny svislé nosné konstrukce. Zároveň musí 
být hotovy všechny stropy včetně stropu nad posledním podlažím, který musí být 
dostatečně únosný. Musí být zřízeny všechny prostupy stropem a konstrukce vytvořené 
nad střešní rovinou, jako jsou vyzděné atiky, komín, osazené větrací komínky, zřízený 
výstup na střechu, vpusti a podobně.  
 
 
3.2.Převzetí pracoviště 
 
Staveniště přebírá stavbyvedoucí nebo ho provede mistr čety, která bude střešní 
konstrukci realizovat.  
 
Je nutné provést kontrolu správnosti provedení předchozích prací a konstrukcí 
podle projektové dokumentace. Nutné je provést kontrolu hlavně u konstrukcí,  
které budou danou činností zakryty, což je stropní konstrukce posledního podlaží včetně 
prostupů a konstrukcí vystupující nad rovinu stropní konstrukce. 
 
Je nutné zkontrolovat, zda nejsou konstrukce mechanicky poškozené  
nebo znečištěné. Dále proběhne výškové zaměřené konstrukcí, zda jsou provedeny  
dle projektové dokumentace. U stropu je nutné prověřit, zda je betonová zálivka 
dostatečně únosná a suchá. 
 
Zápis o provedení kontrol a převzetí staveniště provede stavbyvedoucí nebo osoba 
k tomu pověřená do stavebního deníku. 
 
4. Pracovní podmínky 
 
Kolem budovy bude zřízeno lešení, kolem kterého musí být zřízeno ochranné 
pásmo minimálně 1,5m z důvodu případného pádu předmětů z výšky. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP a zároveň musí být obeznámení s jednotlivými 
technologickými postupy. Pro jednotlivé pracovní činnosti musí mít každý pracovník 
školení, a pokud je požadováno, tak i potřebné povolení. [5] 
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Práce musí být přerušeny z bezpečnostních důvodů, pokud je:  
 
• Teplota vzduchu nižší než -10˚C, 
• Viditelnost menší než 30m, 
• Rychlost větru větší než 10,7m/s, 
• Déšť, bouřka, tvoří se námrazy nebo sněží. [5] 
 
Jednotlivé materiály mají své podmínky pokládky, které jsou dány jejich výrobcem: 
 
• DEKPRIMER 
Je nutné zajistit suchý a čistý podklad. Zpracovává se za suchého počasí při teplotě 
podkladu minimálně +5˚C. [1] 
 
• GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Pro dodržení kvalitní pokládky pásů je doporučená minimální teplota 5˚C. Tyto 
modifikované pásy jsou zpracovatelné až do -25˚C, proto je možno pracovat i za nižších 
teplot než 5˚C, ale je nutno zajistit ohřev podkladu a zajistit pracovní podmínky  
pro dělníky. Naopak při vysokých teplotách podkladu, kdy povrchová teplota dosahuje  
až 50˚C a více, hrozí, že se do pásů zabuduje nežádoucí napětí z důvodu teplotní 
roztažnosti. Doporučená povrchová teplota podkladu je pod 50˚C, což dosahuje podklad 
přibližně při 25˚C ve stínu. [6] 
 
• DEKPLAN 77 
Pro svařování folií DEKPLAN 77 se doporučuje teplota vyšší než  5˚C. Při nízkých 
teplotách je nutné skladovat role v temperovaných skladech, kde je alespoň 15˚C  
a zároveň je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po povrchu izolace. Pokud  
je teplota pokládaného materiálu okolo 5˚C a méně může dojít ke zvlnění. V případě 
nízkých teplot je nutné zajistit vhodné pracovní podmínky, například vytvořit mobilní 
temperovaný sklad. [4] 
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5. Pracovní postup 
 
Pracovní postup bude proveden v záběrech po jednotlivých vrstvách střešního 
pláště. Pokud jsou hotovy kontroly předešlých prací a podklad je připraven bez větších 
nerovností a nečistot, může se začít s položením první vrstvy střešního pláště. 
 
DEKPRIMER je za studen zpracovatelná asfaltová emulse. Za pomoci 
DEKPRIMER vytvoříme celoplošnou penetrační vrstvu. Podklad určený k nanesení 
penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části  
a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyhladit. Před nanesením DEKPRIMER je třeba 
důkladně promíchat obsah nádoby. Poté se emulse rovnoměrně nanese pěnovým 
válečkem nebo štětcem po celé ploše stropní konstrukce. Zároveň je nutné nanést 
emulsi na zdivo atiky a to minimálně do výšky budoucího asfaltového pásu. Veškeré 
zdivo se před nanesením emulse omítá obyčejnou maltou pro zdění. Povrch této malty 
musí být vyhlazen dřevěným hladítkem. Tyto omítky jsou nanášeny pro lepší přilnavost 
penetrační emulse ke zdivu a je nutné, aby byly vytvořeny s předstihem před započetím 
práce s emulsí.  Nanášení emulse může začít, až bude mít podklad vhodnou vlhkost pro 
nanesení emulse. [1] 
 
Další bude vytvořena parotěsná vrstva z asfaltových modifikovaných SBS pásů 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tyto pásy se začnou pokládat po zaschnutí 
nanesené vrstvy DEKPRIMER. Podklad pro asfaltové pásy musí být rovinný  
a to s maximální nerovností 5mm měřeno dvoumetrovou latí. Pásy budou kladeny 
jedním směrem a to podélně s fasádou. Pásy se budou klást v jedné vrstvě s překrytím 
mezi 80 mm v podélném spoji a 100 mm v čelním spoji. Pásy se kladou mezi sebou na 
vazbu tak, aby čelné spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje mněl tvar T. 
Jednotlivé spoje budou svařeny plamenem a přítlačným válečkem. Spoje přesahů jsou 
celoplošně svařené. K podkladu jsou pásy přivařeny bodově asi v 5 místech na 1m2.  
Po natažení pásů po celé ploše střechy se přivaří asfaltové pásy na svislou plochu atiky 
tak aby došlo ke spojení s vodorovnými pásy minimálně o 80mm. Taktéž se zhotoví 
izolace detailů, na které se použijí systémové tvarovky a přířezy ze stejného materiálu. 
[6] 
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Spádové EPS desky se budou klást volně na sráz tak aby docházelo k co nejmenším 
nerovnostem a mezerám mezi nimi. Spádové klíny se uloží podle montážního plánu 
výrobce. Každý klín má své označení a místo kam patří. Desky budou přitíženy 
stabilizační vrstvou. Kotvení se provede pouze u desek vytažených na svislou stěnu 
atiky. 
 
Jako separace mezi EPS a hydroizolační fólii bude celoplošně rozprostřena textilie 
FILTEK 300. Textilie se položí v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace.  
To znamená, že je nutné, aby byla i pod profily ze spojovacího plechu, vytažená na 
stěny atiky. Pruhy separační textilie se pokládají zpravidla volně s přesahy 100-150 mm. 
Jednotlivé přesahy se bodově spojí horkovzdušnou pistolí. [4] 
 
Po položení separační vrstvy je nutné, aby se upevnily profily ze spojovacích 
plechů. Jedná se o systémové profily VIPLANYL, které se pokládají s dilatační 
mezerou šířky 3-5mm. [4] 
 
Fólie DEKPLAN 77 se pokládá světle šedou stranu do exteriéru. Fólie se položí 
v pruzích na vazbu tak, aby posun čelních spojů byl nejméně 200 mm. Vzájemné 
podélné spojení pásů se provede s přesahy 50 mm, které jsou vyznačené na fólii. Svar 
bude široký 30mm. Folie bude přitížená stabilizační vrstvou, proto se kotvení provede 
pouze v místě u atiky spojovacími plechy VIPLANYL  a v místě prostupů. Postupuje se 
od jednoho kraje střechy k druhému, tak aby nedošlo k jakémukoli vniknutí vody  
do skladby střechy pod izolaci. S plošnými pásy se budou zároveň provádět i detaily 
prostupů a vtoků. 
 
Svaření jednotlivých dílů bude pomocí horkovzdušné pistole, nebo svařovacího 
automatu. Teplota vzduchu se řídí podle typu svaru. Zároveň je dobré brát v úvahu 
klimatické podmínky. [4] 
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Svařování fólie  Teplota vzduchu [˚C] Stupeň 
V ploše - Tryska 20mm 480 6,5 
V ploše - Tryska 40mm 480 8 
Opracování detailů 360-370 5 
nahřívání fólie při opracování prostupu 450 10 
Tab. č. 12  - teploty svařování [4] 
 
Fólie před svařením musí být čistá a suchá. Při pokládce se jednotlivé části fólie 
nejprve lehce bodově svaří při vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě nesprávného 
umístění bylo možné části fólie rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání  
a napnutí fólie lze přistoupit k vytvoření průběžného svaru. [4] 
 
Usazeniny, které se tvoří během svařování na tryskách, je třeba průběžně 
odstraňovat mosazným kartáčem. Při práci s ruční horkovzdušnou pistolí se tryska vede 
mezi přesahy fólie tak, že přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel přibližně  
45 stupňů. A tryska asi 2 mm vyčnívá zpod okraje fólie. Pohyby válečku těsně před 
pistolí se nahřáté fólie k sobě přitlačí. [4] 
 
Obr. č. 14 - horkovzdušný přístroj [4] 
 
Při práci svařování automatem pracovník pouze nastaví teplotu a rychlost pohybu  
a nasune trysku mezi spojované fólie a izolatér automat pouze vede. Křížení je nutné 
udělat důsledně ručním přístrojem. Správné nastavení automatu je vhodné odzkoušet.[4] 
 
Hydroizolace z plochy se při přechodu na svislou konstrukci atiky upevni koutovou 
lištou. Přířezy fólie se poté nabodují na profily z poplastovaného plechu a poté se v plné 
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délce na profil navaří. U koutové lišty se navaření nejprve provede v místě ohybu,  
kde se přitlačuje úzkým mosazným válečkem. [4] 
 
Při ukončení hydroizolace na atice na profilu ze spojovacího plechu je nutné ukotvit 
fólii takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem objemových změn 
profilu.  V prvním kroku se zalepí dilatační spoje profilů AL páskou.  Fólie DEKPLAN 
70 se připraví přířez široký 200 mm, kterým se překryje spoj a po okrajích se fólie 
k plechu navaří. Přířez musí zakrývat celý spoj plechů. Na takto připravený ukončovací 
prvek je možno dvěma svary napojit hydroizolaci z plochy. Prvním svarem je 
hydroizolace napojena na okraj profilu, druhým svarem je hydroizolace zpravidla 
ukončena v ploše prcku, nejméně však 50mm od prvního svaru. Šířka jednotlivých 
svarů by měla být minimálně 30mm. [4] 
 
Obr. č. 15 - ukončení na profilu [4] 
 
Pro opracování rohů a koutů se použijí prefabrikované tvarovky, které se přivaří  
na již zřízenou a plně funkční hydroizolační vrstvu do rohů a koutů. [4] 
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U prostupů se svislá část prostupu obalí fólií do výšky 150mm a svaří se svislým 
svarem.  A přivaří se manžeta z nevyztužené fólie DEKPLAN 70. V manžetě  
se vystřihne otvor o velikosti 2/3 prostupu. Ten musí být bez otřepů a ozubů.  
Poté se manžeta dostatečně nahřeje a nasadí na prostup. Manžeta se přivaří k již 
položené hydroizolační vrstvě. Styk mezi manžetou a svislou částí se po vychladnutí 
svaří. Horní fólie obepínající prostup se sevře ocelovým páskem a zatmelí PU tmelem. 
[4] 
 
Obr. č. 16 - opracování prostupu [4] 
 
Na správně položenou fólii se položí netkaná textilie DEKDREN P900.  
Tato textílie se klade volně na fólii v jedné vrstvě. Jednotlivé díly se kladou na sráz  
po celé ploše střechy tak, aby byl zajištěn odtok vody z povrchu hydroizolace pod 
deskami XPS. 
 
Na položenou drenážní vrstvu se položí tepelně izolační desky z extrudovaného 
polystyrenu. Desky se kladou v jedné vrstvě tlusté 120mm a jsou mezi sebou provázány 
na ozub. Desky se nekotví, ale jsou volně položené a následně přitížené stabilizační 
vrstvou. Je možné provádět tyto vrstvy v záběrech, aby nedocházelo k rozrušení 
položených desek vlivem povětrnostních podmínek. 
 
Mezi stabilizační vrstvu a desky Styrodur se uloží separační geotextílie, která bude 
plnit taktéž filtrační funkci a zároveň poskytuje ochranu hydroizolaci. Textílie FILTEK 
500 se pokládá obdobně jako separační vrstva z FILTEK 300, ale je nutno přesahy  
u této vrstvy svařit v plné délce. Textilie bude vytažena na boky atiky tak, aby nepřišel 
materiál stabilizační vrstvy do styku s hydroizolační fólií. [4] 
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Stabilizační vrstva bude provedena z praného říčního kameniva frakce 16-32mm. 
Kamenivo bude na střechu přečerpáno a uloženo v navržených tloušťkách. V ploše musí 
být minimální tloušťka stabilizační vrstvy 0,13m a u okraje střechy alespoň 0,21m. [7] 
 
Na konci každé směny musí být provedeny patřičné opatření, aby nedošlo 
k poškození nebo znehodnocení jednotlivých materiálů vlivem povětrnosti.  
Vhodné je chránit již provedené práce překrytím PE fólií. Případně přitížit materiály 
před vlivem větru. Vhodná opatření kontroluje mistr čety, který za prováděnou práci 
přebírá zodpovědnost. 
 
Případné závady vzniklé špatným provedením nebo nedodržením technologie je 
třeba řešit jejich opravou. Při nedodržení okrajových podmínek pokládky může dojít ke 
zvlnění fólie z důvodu teplotního šoku. V tomto případě je nutné, pokud je zvlnění 
velké, tyto vlny proříznout a fólii vyrovnat. Při této deformaci dochází ke 
shromažďování vody a předčasnému stárnutí a degradaci fólie. Na fólii se mohou 
objevit také drobné nerovnosti, zapříčiněné vznikem mezer mezi tepelnou izolací. Tyto 
mezery musí být eliminovány v průběhu výstavby, při kontrole této vrstvy. [4] 
 
6. Personální obsazení 
 
Jednotliví pracovníci musí být proškolení o bezpečnosti práce a zároveň musí mít 
k provádění prací oprávnění o odborné způsobilosti, pokud je potřeba k dané činnosti. 
Všichni pracovníci jsou proškoleni a mají oprávnění k manipulaci s břemeny  
a provádění vazačských prací. 
 
Složení pracovní čety: 
 
• Mistr 
• 2 izolatéři 
• 2 proškolení pracovníci 
• 2 pomocní pracovníci 
• Jeřábník 
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• 2 klempíři 
 
Mistr je vedoucí pracovník, který organizuje pracovní četu a kontroluje správné 
postupy prací, kvalitu provedení prací a časové rozpoložení. Taktéž dohlíží, jako přímý 
nadřízený, nad dodržováním bezpečnosti práce. Dohlíží na zajištění prací na konci 
směny. 
 
Izolatéři jsou pracovníci odborně proškolení pro práci s hydroizolačními materiály. 
Tito pracovníci provádějí jednotlivé vrstvy střešního pláště za pomoci pomocných 
pracovníků. Izolatéři mají zodpovědnost za kvalitu provedených prací. 
 
Proškolení dělníci jsou způsobilé osoby, které mají potřebné znalosti pro pokládku 
tepelné izolace a pro pokládku stabilizační vrstvy. Tito pracovníci jsou odpovědni  
za kvalitu a správnost provedení svých prací. 
 
Pomocní pracovníci jsou řízeni odborně způsobilými pracovníky, kteří jim dávají 
pokyny k práci. Starají se o přísun materiálu na střešní plochu, tak aby nedocházelo 
k časovým prodlevám při práci. 
 
Jeřábník je odborně způsobilá osoba s jeřábnickým průkazem, která obsluhuje  
jeřáb a manipuluje se stavebním materiálem. Tento pracovník odpovídá za přísun 
materiálu a jeho neporušenost při přepravě. 
 
Klempíři jsou odborní pracovníci, kteří osazují klempířské prvky na střeše. Tito 
pracovníci jsou zodpovědní za kvalitu provedení těchto prací. 
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7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
 
7.1.Stroje 
 
• Autojeřáb LIEBHERR LTM-1030-2 
• Stavební výtah GEDA500Z 
 
7.2.Nářadí a pomůcky 
 
Aplikace DEKPRIMER: 
• Pěnové válečky, 
• Štětce, 
• Technický benzín.[1] 
 
Montáž PVC-P fólie: 
 
• Horkovzdušná pistole LEISTER TRIAC 
• Svařovací automat LEISTER VARIMAT 
• Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40mm 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40mm 
• Mosazný kartáč 
• Mosazný přítlačný váleček na detaily 
• Izolatérský nůž 
• Ocelová jehla pro kontrolu svarů 
• Nůžky a nůžky na plech 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovačka, [4] 
 
Montáž SBS pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL: 
 
• Přítlačný váleček 
• Hořák 
• Tenká špachtle 
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• Izolatérský Nůž [6] 
 
Montáž textilie FILTEK 
 
• Horkovzdušná pistole 
• Nůž [4] 
 
 
Pokládka kameniva 
 
• Čerpadlo  
• Nářadí k rovnoměrnému rozhrnutí kameniva 
 
 
7.3.Pomůcky BOZP 
 
• Přilba 
• Rukavice 
• Pracovní ochranný oděv dle prováděné práce 
• Ochranné brýle 
• Ochranná obuv 
• Reflexní vesta 
 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
U jednotlivých vrstev musí být provedeny kontroly před jejich zakrytím další 
vrstvou. Tyto kontroly musí provádět oprávněná osoba a o výsledcích kontrol a zkoušek 
provést zápis do stavebního deníku. Je vhodné kontrolovat kvalitu prací i během 
provádění. 
 
Při přejímce materiálu musí být provedena vizuální kontrola materiálu, zda nebyl 
dodán poškozený nebo jinak znehodnocený. Tato kontrola se provádí i před 
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zabudováním materiálu do konstrukce. Poškozený materiál, který by mohl ovlivnit 
nepříznivě vlastnosti konstrukce, nesmí být do ní zabudován. Při přejímce je nutno 
provést kontrolu množství dodaného materiálu, zda se shoduje s údaji v dodacím listu. 
 
U Penetrační emulze DEKPRIMER je nutné vizuálně zkontrolovat, zda je tato 
emulze rozetřena souměrně a po celé ploše bez vynechaných míst. [1] 
 
U modifikovaných SBS asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
nutné kontrolovat dodržení přesahů pásů a zároveň zda nejsou pásy mechanicky 
poškozeny. Obnažená nosná vložka pásu je považována také za závadu. Správné 
přivaření pásů a jejich těsnost se provede jehlovou zkouškou nebo za pomocí špachtle 
Aa to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné 
provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10-20˚C. [6] 
 
Položenou tepelnou izolaci EPS se vizuálně zkontroluje a to především správné 
uložení dílců dle projektové dokumentace. Zároveň se klade důraz na vznik mezer mezi 
jednotlivými deskami. Tyto mezery zhoršují požadované vlastnosti střešního pláště, 
proto je nutné tyto mezery eliminovat. 
 
Pro textilie FILTEK se provede vizuální zkouška, kde se bude kontrolovat 
správnost uložení a správnost spojení přesahů.  
 
V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné kontrolovat,  
zda nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy. 
Příkladem je nevhodné skladování, špatní doprava nebo pohyb po izolaci s nevhodnou 
obuví.[4] 
 
Kvalitu spojů lze posoudit vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce spojů, 
přičemž se posuzuje : 
 
• Tvar a jednotnost průběhu svaru, 
• Způsob zaválečkování v místě spoje, 
• Vruby a rýhy ve svařeném spoji. [4] 
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Dále bude provedena kontrola spojů jehlou. Tato zkouška se provádí  
po vychladnuté spoje. [4] 
 
V případě podezření, že je fólie perforovaná nebo jinak poškozená je možno 
v daném místě použít vakuovou zkoušku. [4] 
 
U desek STYRODUR se provede vizuální kontrola správnosti uložení. Kontrolují 
se mezery mezi deskami a případné znečistění nebo mechanické poškození. 
 
Stabilizační vrstva musí být vytvořena rovnoměrně v předepsané tloušťce. Tyto dva 
parametry budou kontrolovány vizuálně případně měřením. 
 
 
  
kontrolovaná vrstva 
Provedené kontroly a 
zkoušky 
kontrolu provedou 
DEKPRIMER Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL  
Vizuálně, měřením, 
jehlovou zkouškou Mistr, stavbyvedoucí 
EPS Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
FILTEK Vizuálně Mistr, stavbyvedoucí 
Fólie DEKPLAN 77 
Vizuálně, jehlovou 
zkouškou, vakuovou 
zkouškou 
Mistr, stavbyvedoucí 
STYRODUR 3035 CS Vizuálně, Mistr, stavbyvedoucí 
Stabilizační vrstva Vizuálně, měřením Mistr, stavbyvedoucí 
Tab. č. 13 - kontroly provedených prací [1], [4], [6] 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při prováděných pracích budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni 
pracovníci musí být proškolení BOZP. 
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• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce (část V.) [16] 
• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) [17] 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [19] 
• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. [20] 
 
 
10. Ekologie 
 
Stavba bude provedena v souladu s platnými vyhláškami a zákony. Na stavbě 
budou použity pouze materiály splňující požadavky norem a certifikované materiály. 
Stavba neohrožuje své okolí a není zdrojem emisí a jiných zdraví škodlivých  
a nebezpečných látek. Ve stavbě není žáden životu nebezpečný technologický provoz  
a ani žádné životu nebezpečné technické zařízení. Staveniště je ohraničené plotem 
výšky 1,8m. Je nutné dbát na omezení hluku, vibrací a znečištění vytvořené stavební 
činností dle platných zákonů. Všechen stavební odpad musí být zlikvidován v souladu 
s platnými zákony. 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, [18] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu  
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), [22] 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. [21] 
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POROVNÁNÍ ŘEŠENÝCH VARIANT STŘECHY U BYTOVÉHO 
DOMU 
 
V rámci této práce jsem navrhnul tři jednoplášťové ploché střechy. Tyto střechy jsou 
porovnány podle zadání v těchto kritériích: 
 
• Tepelně technické vlastnosti, 
• Finanční náročnost, 
• Časová náročnost výstavby. 
 
 
1. Tepelně technické vlastnosti 
 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých vrstev jsou vyhodnoceny programem 
TEPLO 2011. Všechny z navržených konstrukcí vyhověly požadovaným hodnotám, 
které byly vyhodnocené podle normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov z roku 
2011[28]. Jednotlivé vyhodnocení provedené programem TEPLO 2011 [34] jsou 
zařazeny v přílohách. 
 
Z důvodu proměnné tepelně izolační vrstvy u dvou střech jsem u těchto střech 
stanovil součinitel prostupu tepla u nejmenší tloušťky tepelné izolace. Z důvodů spádu 
tvořeného tepelnou izolací u varianty 1 a 3 je možno předpokládat, že jejich tepelné 
vlastnosti budou v jiných místech lepší. 
 
Podle ČSN 73054-2 z roku 2011 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  
UN,20= 0,24 W/(m2*K), doporučená hodnota Urec,20= 0,16 W/(m2*K) a hodnota pro 
pasivní budovy je Upas,20= 0,15 až 0,10 W/(m2*K). [27] 
 
Požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu podle ČSN 73054-2 z roku 2011 
je f,Rsi, N = f,Rsi,cr = 0,749. Teplotní faktor je bezrozměrná veličina. Vypočtené 
hodnoty musí být vetší, než hodnoty požadované. V opačném případě by mohlo dojít  
ke vzniku plísní na vnitřním povrchu konstrukce. [27] 
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Množství kondenzátu za rok musí být menší než možná roční kapacita odparu. 
Zároveň nesmí být množství kondenzátu větší než 0,1 kg/m2 za rok. Tyto požadavky 
dané normou ČSN 73054-2 z roku 2011 jsou splněny ve všech variantách. U třetí 
varianty nedochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci. [27] 
 
  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Vypočtený 
minimální součinitel 
prostupu tepla 
0,21 W/m2K 0,21 W/m2K 0,22 W/m2K 
    
Teplotní faktor f,Rsi 0,948 0,950 0,946 
Roční množství 
zkondenzované 
vodní páry Mc,a 
0,0057 kg/m2 
za rok 
0,0005 kg/m2 
za rok - 
Roční množství 
odpařitelné vodní 
páry Mev,a 
0,0627 kg/m2 
za rok 
0,0074 kg/m2 
za rok - 
Tab. č. 14 – tepelně technické vlastnosti 
 
Hodnoty součinitele prostupu tepla stanovené v místě nejtenčí vrstvy tepelné 
izolace jsou přibližně stejné.  
 
Všechny vypočtené hodnoty splňují požadované hodnoty podle ČSN 73054-2. [27] 
 
 
2. Finanční náročnost 
 
Stanovisko finanční náročnosti bylo stanoveno za pomoci rozpočtovacího programu 
KROS plus.[33] V programu byly vytvořeny položkové rozpočty pro jednotlivé skladby 
střech. Jednotlivé rozpočty jsou zařazeny v přílohách. Pro bytovou výstavbu byla 
stanovená snížena hodnota DPH 15%. 
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  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Stanovené základní 
rozpočtové náklady 
626 068 Kč 753 041 Kč 733 377 Kč 
DPH 15% 93 910 Kč 112 956 Kč 110 006 Kč 
Celkem 719 878 Kč 865 997 Kč 843 383 Kč 
Tab. č. 15 – porovnání cen 
 
Jako cenově nejvýhodnější je podle vytvořených rozpočtů varianta č.1. 
 
 
3. Časová náročnost výstavby 
 
Časová náročnost jednotlivých variant byla zhodnocena pomocí řádkových 
harmonogramů vytvořených v programu MICROSOFT PROJECT. [32]  Jednotlivé 
harmonogramy byly vytvořeny na základě položkových rozpočtů, ze kterých byly 
převzaty normohodiny stanovené pro zadané činnosti. Harmonogramy jsou zařazeny 
v přílohách této práce. 
 
  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
doba výstavby 23dnů 42 dnů 24 dnů 
Tab. č. 16 – porovnání časové náročnosti 
 
U první a třetí varianty potrvá výstavba přibližně stejně dlouho. Tyto skladby 
nejsou zatíženy mokrým procesem. U varianty 2 je navržená spádová silikátová vrstva, 
u které je dlouhá technologická přestávka. Tato spádová vrstva musí být dostatečně 
vyschlá, aby nedošlo k zabudování nadměrné vlhkosti do skladby střešního pláště.  
Pro zkrácení doby výstavby u varianty 2 by bylo nutné nahradit spádovou vrstvu 
spádovými klíny nebo jiným řešením tak, aby se výstavba vyhnula technologické 
přestávce. 
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ZÁVĚR 
 
Bakalářská práce je zaměřená na návrh tří variant jednoplášťových plochých střech. 
Tento návrh byl proveden na projekt bytového domu. Pro návrh těchto skladeb byly 
použity podklady a systémová řešení společnosti DEK a.s.  
 
V úvodu této práce byla vypracována technická zpráva, která se vztahuje k projektu 
bytového domu. Tato technická zpráva je vypracovaná podle vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podle této vyhlášky 
technická zpráva obsahuje části A až E.  
 
V další části práce jsou zpracovány jednotlivé technologické postupy pro všechny 
tři návrhy střešního pláště. Tyto technologické postupy obsahují informace ohledně 
použitých materiálů, strojů, množství pracovníků, připravenosti staveniště, podmínkách 
pro započetí prací a samotné pracovní postupy, které jsou chronologicky vypracované 
tak, aby byly jednotlivé pracovní činnosti provedeny správně a kvalitně. Vypracované 
postupy jsou zaměřené především na vrstvy střešních plášťů. 
 
Na navržené střešní pláště byly vypracovány položkové rozpočty, časové 
harmonogramy a posouzení, zda tyto návrhy odpovídají z hlediska tepelné techniky 
platným normám. 
 
Následně byly výsledky jednotlivých variant porovnány. Vzhledem k těmto 
výsledkům bych zhodnotil jako nejvýhodnější použít navrženou variantu č. 1. Tato 
varianta vyšla ve většině porovnávaných kritérií jako nejvhodnější. 
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